



MINISTERIO DE CULTURA
(MANOS A LA OBRA)

“Año del Fomento a las Exportaciones”

**CALENDARIO
DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL POA 2018.**

**Julio del 2018
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana**

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN JUNIO-DICIEMBRE DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018



DESPACHO DEL MINISTRO							
PROYECTOS	PERÍODO DE EJECUCIÓN						
	junio	julio	agosto	sept	octubre	nov	dic
Acompañamiento en las labores de la presidencia Pro Tempore CECC-SICA, Consejo de Ministros de Educación y Cultura	EJECUTADO						
Fondo de Fomento a la Creatividad	✓	✓	✓	✓	✓		
Creación del Centro Nacional de Cultura y Pensamiento	□	□	□	□	✓	✓	✓
Creación del Centro Internacional de Estudio, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos vinculado al Monumento de Montesinos	□	□	□	□	✓	✓	✓
Saneamiento de deudas con organismos internacionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adquisición de un servidor	✓	✓	✓	□	□	□	□
Lanzamiento de MiCultura App	□	□	□	□	✓	✓	✓
Periódico "Mi Cultura"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ampliación del parque vehicular del Ministerio	✓	✓	✓	□	□	□	□
Feria del Libro. Renovación infraestructura	EJECUTADO						
Segundo Congreso Crítico de la Literatura Dominicana	□	□	✓	✓	✓	✓	✓
Premios anuales de literatura, premio de historia y premio nacional de artes visuales	□	□	✓	✓	✓	✓	□
Publicaciones de la Editora Nacional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revista "País Cultural"	□	□	✓	□	□	□	✓
Kioskos de la Editora Nacional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Feria regional del libro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□



MINISTERIO DE CULTURA
¡MANOS A LA OBRA!

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Feria del libro de NYC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
------------------------	---	---	---	---	---	---	---

VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL							
PROYECTOS	PERÍODO DE EJECUCIÓN						
	junio	julio	agosto	sept	octubre	nov	dic
Primera y Segunda etapa Remodelación y Adecuación del edificio de la Sede del Ministerio de Cultura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Impermeabilización techo, adecuación y remodelamiento del Gran Teatro del Cibao	✓	✓	✓	✓	□	□	□
Impermeabilización techo, adecuación y remodelamiento Palacio de Bellas Artes	✓	✓	✓	✓	□	□	□
Impermeabilización techo, adecuación y remodelamiento de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural	✓	✓	✓	✓	□	□	□
Noches Largas de los Museos. Dos veces al año	□	□	✓	□	□	□	✓
Apertura Gratuita de los museos un domingo al mes	□	□	✓	✓	✓	✓	✓

VICEMINISTERIO DE CREATIVIDAD Y PARTICIPACIÓN POPULAR							
PROYECTOS	PERÍODO DE EJECUCIÓN						
	junio	julio	agosto	sept	octubre	nov	dic
29a Bienal Nacional de Artes Visuales de la República Dominicana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rescate y equipamiento de Escuelas y Academias de Bellas Artes Rescate y equipamiento de Escuelas de Bellas Artes: Santiago, San Juan de la Maguana y San Francisco de Macorís	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grupo-Escuela-Teatro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





MINISTERIO DE CULTURA
¡MANOS A LA OBRA!

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Exposición sobre la vida y obra Juan Bosch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3 ✓
Consolidar la Escuela Elemental de Música Elila Mena Consolidar el Conservatorio de Música	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Creación de cuatro (04) escuelas de merengue típico	✓	✓	□	□	□	□	□
Consolidar la Aldea Cultural de La Romana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Una (1) Orquesta Sinfónica Juvenil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuatro (4) Orquestas de Cámara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROYECTOS	PERÍODO DE EJECUCIÓN						
	junio	julio	agosto	sept	octubre	nov	dic
Planificación Estratégica Institucional del Ministerio de Cultura	✓	✓	✓	□	□	□	□
Cuenta Satélite de Cultura (Segunda etapa)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□
Implementar la gestión de calidad en las dependencias del MINC	□	□	✓	✓	✓	✓	✓



VICEMINISTERIO DE IDENTIDAD Y CIUDADANÍA CULTURAL

PROYECTOS	PERÍODO DE EJECUCIÓN						
	junio	julio	agosto	sept	octubre	nov	dic
Desfile Nacional de Carnaval	EJECUTADO						
Conmemoración del día del folklore y del merengue	□	✓	✓	✓	✓	✓	□
Celebración del día de la Restauración	□	□	□	✓	✓	✓	□



MINISTERIO DE CULTURA
(MANOS A LA OBRA)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

4

VICEMINISTERIO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

PROYECTOS	PERÍODO DE EJECUCIÓN						
	junio	julio	agosto	sept	octubre	nov	dic
Feria Internacional de Artesanía	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Congreso Nacional de Artesanía	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emprendimiento de micro empresas culturales	<input checked="" type="checkbox"/>						

VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL

PROYECTOS	PERÍODO DE EJECUCIÓN						
	junio	julio	agosto	sept	octubre	nov	dic
Rescate de Casas de Cultura de Santiago, Jimaní, San Juan, Puerto Plata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Convocatoria Nacional de Proyectos Culturales	<input checked="" type="checkbox"/>						

Certificamos que los datos aquí presentados son auténticos y fueron suministrado por la Dirección General Técnica.

Alberto Valenzuela Cabral
Director General Técnico

