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DESPACHO DEL MINISTRO  
PLAN OPERATIVO  DE  AGOSTO  A DICIEMBRE  2017 

 

1) Resumen  General del Monitores y Seguimiento de la Ejecución de los Proyectos  del Despacho  en el 
2017.  

 

NO. 
 

Viceministerio Responsable 
 

Cantidad de 
Proyectos 

Inversión RD$ 

Proyectos  
Ejecutados  

Normal 

Situación 
 de los 

Proyectos  en  
Diciembre 

Proyectos 
con 

Ejecución 
Retrasada 

Proyectos  
sin iniciar 

Nivel de 
Ejecución 

Física a 
Diciembre 

(%) 

01 Creatividad y Participación Popular 12 41,998,202.61 12 10 2 0 83.33% 

02 
Descentralización y Coordinación  
Territorial. 

3 11,600,500.00 3 2 1 0 66.66% 

03 Identidad y Ciudadanía 3 5,096,000.00      
 

3 
 

2 
 

1 
0 66.66% 

04 Desarrollo Institucional 6 6,820,295.80 6 4 2 0 66.66% 

05 Patrimonio Cultural 11 25,387,000.00 11 0 11 0 10.00% 

06 Industrias Culturales 1 6,250,000.00 1 0 1 0 15.00% 

 Totales 36 90,331,000.00 36 18 18 0 50.50% 

 Totales  a la fecha en %. 100% 100% 100% 50.50% 50.50% 0%  

 
Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del 
Despacho del Ministro Agosto – Diciembre del 2017: 
 

1. Cantidad de Proyectos: 36          
2. Nivel de Ejecución Física: 50.50% 
3. Monto Ejecutado en RD$: n/d  *  

4. Monto Asignado RD$: 90,331,000.00 
5. Nivel de Ejecución Financiera: n/d. 
6. Cantidad de Beneficiarios: n/d 
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PROYECTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO 
Viceministerio de Creatividad y Participación Popular 

PLAN OPERATIVO  / AGOSTO  A DICIEMBRE  2017 
 

1. Situación General de  Ejecución de los Proyectos  del Viceministerio de Creatividad y Participación 

Popular.  

No. 
Líneas de acción 

 

Cantidad 
de 

proyectos. 

Inversión 
(RD$) 

Proyectos en 
Ejecución 
Normal. 

Situación 
 de los 

Proyectos  en  
Diciembre 

 

Proyectos en 
Ejecución 
atrasada. 

Proyectos  
sin iniciar. 

01 Rescate de las Escuelas de Bellas Artes. 
 

3 30,554,269.01  
1 

1 2 0 

02 Eventos y Audiovisuales. 6 5,369,433.60 6 6 0 0 

03 Descentralización  3 6,074,500.00 3 3 0 0 

04 Viceministerio de Creatividad y Participación 
Popular. 

12  
41,998,202.61 

 
10 

10 2 0 

05 Nivel de Ejecución a la fecha  en %. 100% N/A. 
83.33% 

 
83.33% 

16.66% 0% 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del Viceministerio: 
 

7. Cantidad de Proyectos: 12 
8. Nivel de Ejecución Física: 83.33%% 
9. Monto Ejecutado en RD$: 10,124,543.61 

10. Monto asignado RD$:41,997,933.61 
11. Nivel de Ejecución Financiera:  n/d. 
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2. Resumen Ejecutivo del Monitoreo  y Seguimiento a diciembre del 2017. 
 
Fecha: 31 / 12 /2017. 
Viceministerio:   Viceministerio de Creatividad y Participación 
Popular 
Funcionarios  responsables: Viceministro Cayo Claudio Espinal                                    

Dirección de Proyectos, Viceministerio de Creatividad y Participación Popular 
 
Lic. María Mercedes Brito-Feliz, Directora de Proyectos 

Líneas de acción asignada del Plan Operativo  
Agosto - Diciembre 2017. 

 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

 

Situación actual de los proyectos: 
1) Rehabilitación de locales del Sistema Nacional de Formación 

Artística Especializada (SINFAE) 
 

2) Equipamiento de las Escuelas del SINFAE. 
 

3) Formación de formadores del SINFAE. 
 

4) Seminario de Composición Contemporánea  
 

5) Clínicas de Berklee en Santo Domingo 
 

6) Encuentro Regional de Bandas Juveniles en la ciudad de Moca, 
Región Norte) 

 

7) Festival Nacional de Coros 
 

8) Asaltos Culturales: 

• Asalto Cultural La Barquita – celebrado diciembre 17, 
2017 

• Asalto Cultural Domingo Savio – celebrado diciembre 3, 
2017 
 

9) Jornadas de Teatro Itinerante 

 
1. Normal: ______ Atrasado: __X____ 

 
 

2. Normal:_______Atrasado: ___X___ 
 

3. Normal:      X   Atrasado: ______ 
 

4. Normal:      X     Atrasado: ______ 
 

5. Normal:      X      Atrasado: ______ 
 

6. Normal:      X      Atrasado: ______ 
 
 

7. Normal:      X     Atrasado: ______ 
 

8. Normal:      X    Atrasado: ______ 
 

 
 
 

9. Normal:      X               Atrasado: ______ 

 
En espera  de 
compras de los 
equipos e 
instrumentos  
 
 Por el 
levantamiento de 
la infraestructura 
de los locales. 
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10) Grandes Jornadas de Bandas Musicales 
 

11) Antología del Cine Dominicano 
12) V Encuentro Internacional Mujeres por la Cultura 

 

10. Normal:      X   Atrasado: ______ 
 

11. Normal:      X    Atrasado: ______ 
12. Normal:      X   Atrasado: ______ 

 

Cantidad de beneficiados por proyecto a la fecha: 
1. Rehabilitación de locales del Sistema Nacional de Formación 

Artística Especializada (SINFAE) 
 

2. Equipamiento de las Escuelas del SINFAE. 
 

3. Formación de formadores del SINFAE. 
 

4. Seminario de Composición Contemporánea  
 

5. Clínicas de Berklee en Santo Domingo 
 

6. Encuentro Regional de Bandas Juveniles en la ciudad de Moca, 
Región Norte) 

 

7. Festival Nacional de Coros 
 

8. Asaltos Culturales: 
Asalto Cultural La Barquita – celebrado diciembre 17, 2017 
Asalto Cultural Domingo Savio – celebrado diciembre 3, 2017 

 

9. Jornadas de Teatro Itinerante 
 

10. Grandes Jornadas de Bandas Musicales 
 

11. Antología del Cine Dominicano 
 

12. V Encuentro Internacional Mujeres por la Cultura 

 
1. Pendiente 

 
2. Pendiente 

 
3. Total: 206 docentes 

 

4. Total:  20         Fem: 4            Mas: 16 
 

5. Total:  700       
 

6. Total: 1,500     Fem: 500        Mas: 1,000 
 

7. Total: 10,000 
 

8. Total 1,500   Fem: 50%       Mas: 50% 
 
 

9. Total 3.014    Fem: 65%      Mas: 35% 
 

10. Total: 7 provincias 
11. Total: 500     Fem:300        Mas: 200 

 

12. Total: 130     Fem: 130         

 
 

 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del Viceministerio: 
 

12. Cantidad de Proyectos: 12 
13. Nivel de Ejecución Física: 83.33%% 
14. Monto Ejecutado en RD$: 10,124,543.61 

15. Monto asignado RD$:41,997,933.61 
16. Nivel de Ejecución Financiera:  n/d. 
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3. Reporte de Monitoreo  y Seguimiento  de los Proyecto a diciembre del 2017 
 
Fecha: 31/12/2017 
Viceministerio:  Creatividad y Participación Popular 
Funcionarios  responsables: Cayo Claudio Espinal y  Dustin 
Muñoz                                                                                             

 

Rescate de las Escuelas de Bellas Artes. 

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / 
Diciembre /2017. 

Relanzar el Sistema Nacional de Formación Artística Especializada (SINFAE). 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 

Situación  actual de los proyectos : 
13) Formación de formadores. 

Capacitación y actualización 
docente. 

14) Adquisición de equipos, 
instrumentos, mobiliarios  y 
otros. 

15) Rehabilitación de locales del 
Sistema Nacional de Formación 
Artística Especializada (SINFAE). 
 

 

 
1. Normal:   __X___   Atrasado: ______ 
2.Normal:   _____   Atrasado: __X____ 
A pesar de que se tramitó la solicitud con 
tiempo suficiente al área de Compras. 
3.Normal:   _____   Atrasado: __X____ 
A pesar de que se tramitó la solicitud con 
tiempo suficiente al área de 
Infraestructura. 
 

1) El proyecto de Formación de formadores. Capacitación y 
actualización docente concluyó satisfactoriamente, 
quedando pendientes solo algunos pagos de viáticos y de 
servicios. 

2) El proyecto de adquisiciones de equipos, instrumentos, 
mobiliarios  y otros, presenta retrasos significativos 
respecto a las fechas programadas, pues aún no se han 
materializado las adquisiciones. 

3) La rehabilitación de locales presenta retrasos 
considerables, pues apenas se ha trabajado en los 
levantamientos de dos de las cinco escuelas que serían 
evaluadas y respecto a las ejecuciones aún no han iniciado.  

II 

Logros conseguidos en éste mes por 
proyecto: 

1) Formación de formadores. 
Capacitación y actualización 
docente. 
 

Se ejecutaron 17 talleres en el periodo 
comprendido entre el 21 de octubre y el 
día 2 de diciembre y que impactaron a 
206 profesores de las disciplinas de 
Música, Artes Visuales, Teatro y Danza. 

 

Con un presupuesto asignado de RD$2,610,396.01, se ejecutó 
RD$2,318, 891.61, que incluye algunos pagos pendientes. 



Ministerio de Cultura /Reporte de Monitoreo y Seguimiento de  Proyectos  y Líneas de Acción / 8 

 

III 

Logros acumulados a la fecha por 
proyecto: 

1) Formación de formadores. 
Capacitación y actualización 
docente. 

2. Rehabilitación de locales del 
Sistema Nacional de Formación 
Artística Especializada (SINFAE). 
 

 

 
La certificación de 206 profesores de las 
disciplinas de Música, Artes Visuales, 
Teatro y Danza. 
El Área de Infraestructura trabajó una 
propuesta de rehabilitación para la ENAV.  

Se implementaron los 17 talleres, con 48 horas en el área de la 
Música, 48 en el área de Teatro, 36 en Danza y 36 en el área de 
las artes  visuales, para un total de 168 horas.  
 

IV 

Principales logros previstos por 
proyecto para el próximo mes: 

1) Formación de formadores. 
Capacitación y actualización 
docente. 
 

Este programa concluyó 
satisfactoriamente según lo previsto. 
 

 

v 

 Cantidad de beneficiados por proyecto 
a la fecha: 

1) Formación de formadores. 
Capacitación y actualización 
docente. 
 

 
Total 206 profesores. 

Los  programas de Formación de formadores,  Capacitación y 
actualización docente 
Impactaron a 206 profesores de las disciplinas de Música, Artes 
Visuales, Teatro y Danza: seis (6) escuelas en el Distrito 
Nacional, trece (13) escuelas en provincias (7  en el Norte, 2  en 
el Este y 4 en el Sur) y veintiuna (21) academias de Música (2 
en el Este,  7 en el Noroeste y 13 en el Sur). 

VI 

Nivel de ejecución a la fecha de los 
proyectos del Viceministerio: 
 

17. Cantidad de Proyectos:______ 
18. Nivel de Ejecución: _____% 
19. Monto Ejecutado en RD$: _______ 

20. Monto asignado RD$:________  

 

Nota: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria 

de todos los proyectos del   Viceministerio.  
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Fecha: 27/12/2017 
Viceministerio:    
Proyecto:  
Funcionarios  responsables:                                                                                              

Viceministerio de Creatividad y Participación Popular  
 
Encuentro Regional de Bandas en la ciudad de Moca, Región Norte 

 
Dustin Muñoz, José Andrés Vidal Hernández 
 

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / 
Diciembre /2017. 

Relanzar el Sistema Nacional de Formación Artística Especializada (SINFAE) 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 

Situación actual de los proyectos: 
1. Encuentro Regional de Bandas en la 

ciudad de Moca, Región Norte  

 
Normal:   X   
  
 

Concluido en su 
totalidad    

II 

Logros conseguidos en éste mes por proyecto: 
1) Proyecto A 

 

Logros en el mes de noviembre, realización de visita técnica al 
centro, reunión con el equipo directivo y docente, verificación 
de la planta física e instrumental existente, concierto didáctico 
a estudiantes de centros educativos y de la escuela de BA, 
concierto demostrativo a bandas de Escuelas Libres y concierto 
comunitario con la participación de cinco (5) bandas de Música.  
 

 

III 

Logros acumulados a la fecha por proyecto: 
1) Proyecto A 

 

Evaluación del equipo de profesores, propuesta de profesores 
a contratar, participación de 280 jóvenes vinculados a las 
bandas de música en conciertos, realizados concierto didáctico, 
concierto demostrativo y concierto comunitario con la 
participación de cinco (5) bandas de Música, propiciando la 
vinculación de estudiantes a la Escuela de BA para la formación 
de la Bandas Regional Norte. 
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IV 

Principales logros previstos por proyecto para el próximo 
mes: 

1) Proyecto A 
 

NA  

v 
 Cantidad de beneficiados por proyecto a la fecha: 

2) Proyecto A 
 

 
Total. 1500   Fem: 500   Mas:1000 
 

 

VI 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del 
Viceministerio: 
 

21. Cantidad de Proyectos: 1 
22. Nivel de Ejecución: 100% 
23. Monto Ejecutado en RD$:370,000.00 

24. Monto asignado RD$:500,000.00 

 

Nota: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria 

de todos los proyectos del   Viceministerio.  

 

 
Fecha: 31/12/2017 
Viceministerio 
Proyecto: 
Funcionarios  responsables:  Cayo Claudio Espinal                                                                            

:   Creatividad y Participación Popular  
Asalto Cultural 

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / 
Diciembre /2017. 

 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 

Situación  actual de los proyectos : 
16)  Asalto Cultural La Barquita – 

celebrado diciembre 17, 2017 
17) Asalto Cultural Domingo Savio – 

celebrado diciembre 3, 2017 

 
Normal:   __x___   Atrasado: ______ 
Normal:   __x___   Atrasado: ______ 

 

II 
Logros conseguidos en éste mes por 
proyecto: 
 

(ambos Asaltos Culturales contaron con la participación de 80% de público 
infantil) 
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 2) Asalto Cultural La Barquita 
 
Incremento de la disponibilidad de opciones culturales para el público en La 
Barquita 
 
Creación de dos espacios de presentación a artistas de varias disciplinas 
 
Promoción de circulación de productos culturales (libros, artesanías y pinturas) y el 
acceso a los mismos por parte del público en general 
 
 

3) Asalto Cultural Domingo Savio 
 

Incremento de la disponibilidad de opciones culturales para el público en Los 
Guandules / Guachupita 
 
Creación de dos espacios de presentación a artistas de varias disciplinas 
 
Promoción de circulación de productos culturales (libros, artesanías y pinturas) y el 
acceso a los mismos por parte del público en general 
 

III 

Logros acumulados a la fecha por proyecto: 

 
2) Asalto Cultural La Barquita 

 
Presentación de talleres prácticos a 158 personas: 
 

o Taller de Estimulación a la Escritura 38 personas 
o Taller de Reciclaje como materia prima de la Artesanía 40 

personas 
o Taller “Cuerpo, Voz y Dicción” 48 personas 
o Taller de Reciclaje Jícara de Coco en la Artesanía 24 personas, 

con participación activa en la manipulación del coco 
o Taller de Bisutería 8 personas, con participación activa en                      

la creación de piezas 
 

Proyección de la película Flor de Caña a 70 personas 
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Mesa de intercambio de libros y exposición de artesanía con 47 personas 
participantes 
 
Presentación de conciertos en dos áreas a 620 personas (contando la asistencia 
máxima de los conciertos en el Anfiteatro) 
 

o Salón Multiuso 

• Orquesta de Cámara Sinfónica Juvenil 70 personas   
o Anfiteatro 

• Banda de Santo Domingo - Escuelas Libres 
350  personas  

• Atabales Infantiles de Capotillo 400 personas 

• Banda Musical y Coro La Barquita    550 personas 
 

Visitas guiadas de exposición de pintores dominicanos a 40 personas 
 
Lectura de poemas de parte de poetas dominicanos a 70 personas 
 

3) Asalto Cultural Domingo Savio 
 
Presentación de talleres prácticos a 158 personas: 

 

• Taller Estimulación a la Escritura 35 personas 
 

• Taller Estimulación a la Escritura 12 personas 
 

• Reciclaje como materia prima de la Artesanía 42 personas 
 

• Taller de Bisutería 22 personas 
 

• Taller de Jícara de Coco 38 personas 
 
Mesa de intercambio de libros y exposición de artesanía con 44 personas 
participantes 
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Presentación de conciertos a 45 personas  
 

• Orquesta de Cámara Sinfónica Juvenil 
 

• Banda de Escuelas Libres 
 

Proyección de películas: Flor de Caña y Caribbean Fantasy a 89 personas 

Lectura de poemas de parte de poetas dominicanos a 60 personas 
 
Exposición de obras de pinturas a 40 personas 
 

IV 

Principales logros previstos por proyecto 
para el próximo mes: 
 
 

3) Asalto Cultural La Barquita 
 
Estimulación en la comunidad sobre los aspectos prácticos y de apreciación de la 
música, literatura, pintura y artesanía 
 
 

4) Asalto Cultural Domingo Savio  
 
Estimulación en la comunidad sobre los aspectos prácticos y de apreciación de la 
música, literatura, pintura y artesanía 
 

 

v 

 Cantidad de beneficiados por proyecto a la 
fecha: 

 

1) Asalto Cultural La Barquita 
 

Total._1,129_Fem: _50%_   Mas: 50% 
 
 

2) Asalto Cultural Domingo Savio 

 
Total._436_Fem: _50%___   Mas: 50%__ 

 

VI 
Nivel de ejecución a la fecha de los 
proyectos del Viceministerio: 

25. Cantidad de Proyectos:______ 
26. Nivel de Ejecución: _____% 
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 27. Monto Ejecutado en RD$: _______ 

28. Monto asignado RD$:________  
Nota: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria 

de todos los proyectos del   Viceministerio.  

 
 
Fecha: 4 de Enero 2018 
Viceministerio:    
Proyecto:  
Funcionarios  responsables:     Fernando Herrera, Director 
                                                      Simón Cesar, Director Adjunto                                                                                         

Creatividad y Participación Popular 
 
Festival Nacional de Canto Coral del Ministerio de Cultura 

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / 
Diciembre /2017. 

 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 
Situación  actual de los proyectos : 

18)  FESTIVAL NACIONAL DE CANTO CORAL DEL MINISTERIO DE 
CULTURA 

 
Normal:   ___X__   Atrasado: ______ 
 

 

II 

Logros conseguidos en éste mes por proyecto: 
1) FESTIVAL NACIONAL DE CANTO CORAL DEL MINISTERIO DE 

CULTURA 

El Proyecto acabó exitosamente en noviembre, con la 
realización del Festival, con una duración de tres 
días, en el cual participaron 21 coros de todo el país, 
incluyendo los nuevos programas de Coros 
Regionales Juveniles del Ministerio de Cultura 

 

III 
Logros acumulados a la fecha por proyecto: 

1) FESTIVAL NACIONAL DE CANTO CORAL DEL MINISTERIO DE 
CULTURA 

Realización del Festival con duración de tres días.  
Lanzamiento y organización de los Coros Juveniles 
Regionales en distintas partes del país. 

 

IV 
Principales logros previstos por proyecto para el próximo mes: 

1) FESTIVAL NACIONAL DE CANTO CORAL DEL MINISTERIO DE 
CULTURA 

No hay planes pendientes sobre este proyecto, 
exceptuando los compromisos económicos 
pendientes 

 

v 
 Cantidad de beneficiados por proyecto a la fecha: 

1) FESTIVAL NACIONAL DE CANTO CORAL DEL MINISTERIO DE 
CULTURA 

 
Total + 10,000___Fem: ____   Mas:_______ 
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VI 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del Viceministerio: 
 

29. Cantidad de Proyectos:__1____ 
30. Nivel de Ejecución: _100__% 
31. Monto Ejecutado en RD$: _______ 

32. Monto asignado RD$:_920,000_______  

 

Nota: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria 

de todos los proyectos del   Viceministerio.  

 
Fecha: 31/12/2017 
Viceministerio:   Viceministerio de Creatividad y Participación 
Popular 
Proyecto:  
Funcionarios  responsables: Lic. Cayo Claudio Espinal                                                                                           

Conservatorio Nacional de Música 

 
Seminario de Composición Contemporánea 
 
Prof. Jacqueline Huguet, Directora 

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / 
Diciembre /2017. 

Promoción de las Compañías Artísticas del Ministerio a Nivel Nacional 
Proyectos 1 y 2 del Eje de  Eventos y Audiovisuales 
 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 
Situación  actual de los proyectos : 

19)  Seminario de Composición Contemporánea 
20) Clínicas de Berklee en Santo Domingo 

 
Normal:   __X___   Atrasado: ______ 
Normal:   __X__   Atrasado: ______ 

 

II 

Logros conseguidos en éste mes por proyecto: 
1) Seminario de Composición Contemporánea 
2) Clínicas de Berklee en Santo Domingo 

1) Evento concluido el 27 de Noviembre 2017 con 20 nuevas obras 
clásicas contemporáneas de diferentes formatos, motivando a la 
nueva generación de estudiantes de música a utilizar las más 
novedosas  herramientas de composición. 

2) Conclusión exitosa de las Clínicas con el otorgamiento de 13 becas 
totales y parciales para el estudio en Berklee College of Music, 
dirigidas a estudiantes talentosos dominicanos de todo el país. 

 

III 

Logros acumulados a la fecha por proyecto: 
1) Seminario de Composición Contemporánea 
2) Clínicas de Berklee en Santo Domingo 

1) Promoción de la Composición clásica. 
 Actualización de conocimientos sobre composición clásica 
contemporánea.  
Creación de 20 nuevas obras clásicas contemporáneas.  
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2) Clases magistrales con importantes artistas docentes de Berklee 
College of Music, entre ellos el dominicano Michel Camilo. 
Ronda final de la competencia por la beca Michel Camilo para un 
estudiante dominicano talentoso cubriendo los costos completos 
en Berklee por 4 años. Se otorgaron además otras 12 becas 
completas y parciales para estudiantes talentosos dominicanos. 
Donación de equipos para la asignatura “Estudio de grabación”, 
pendiente de implementarse  en el plan de estudios del 
Departamento Popular por falta de estos equipos.  

IV 

Principales logros previstos por proyecto para el 
próximo mes: 

1) Seminario de Composición Contemporánea 
2) Clínicas de Berklee en Santo Domingo 

1) Conclusión del Proyecto, liquidando pagos pendientes para su 
terminación (RD$ 52,000). 

2) Conclusión del Proyecto, liquidando pagos pendientes para su 
terminación (RD$ 13,000). 

 

V 

 Cantidad de beneficiados por proyecto a la fecha: 
1) Seminario de Composición Contemporánea 
2) Clínicas de Berklee en Santo Domingo 

 
Total.__20___Fem: _4_   Mas:__16___ 
Total._700___Fem: _N/A   Mas: _N/A_____ 
 

 

VI 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del 
Viceministerio: 
CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA 

33. Cantidad de Proyectos:__2____ 
34. Nivel de Ejecución: __93___% 
35. Monto Ejecutado en RD$: 1,299,603 

36. Monto asignado RD$:1,400,000 
 

 

Nota: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria 

de todos los proyectos del   Viceministerio.  

 
 
Fecha: 31/12/2017 
Viceministerio: Viceministerio de Creatividad y Participación 
Popular 
Proyecto:   
Funcionarios  responsables: Lic. Cayo Claudio Espinal 

Dirección General de Casas de Cultura 
 

Antología de cine dominicano en las provincias 
 
 Sr. Manuel Núñez                                                                                           
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Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / 
Diciembre /2017. 

Promoción y valoración del cine dominicano en las provincias 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 
Situación  actual de los proyectos : 

21) Antología de dominicano en las provincias  
 

 
Normal:   _X____   Atrasado: ______ 

 

II 

Logros conseguidos en éste mes por proyecto: 
3) Antología de cine dominicano en las provincias 

 

Actividad concluida el 1ro. de diciembre 2017, logrando 
conseguir muy buena  Interacción entre el público y los autores  
de las películas presentadas en las comunidades de Elias Piña, 
Barahona,Azua, San Juan , La vega, Higuey y Puerto Plata.  
 
Logro de buena aceptación de las películas dominicanas 
presentadas 
  

 

III 

Logros acumulados a la fecha por proyecto: 
4) Antología de cine dominicano en las provincias 

 

Se logró mayor y mejor interacción entre las Casas de Cultura 
de esos pueblos y el Ministerio de Cultura 
 
Mayor conocimiento de la Dirección General de Casas de 
Cultura 
  
 
La comunidad valoró la iniciativa y sugirió darle continuidad al 
proyecto 
 

 

IV 

Principales logros previstos por proyecto para el próximo mes: 
5) Antología de cine dominicano en las provincias 
 

 

Aumentar el acervo cultural en las provincias y llevar el cine 
dominicano y sus autores a las provincias del país 

 

v 
 Cantidad de beneficiados por proyecto a la fecha: 

1) Antología de cine dominicano en las provincias          
 

 
Total.__500___Fem: 300   Mas:200 
 

 

VI 
Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del 
Viceministerio: 
 

37. Cantidad de Proyectos:  1 
38. Nivel de Ejecución: 99% 
39. Monto Ejecutado RD$327,500.00 
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40. Monto asignado RD$:1,027,500______  

Nota: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria 

de todos los proyectos del   Viceministerio.  

 
Fecha: 08 de enero de 2018 
Viceministerio de Creatividad y Participación Popular 
Proyecto:  
Funcionarios  responsables: Radhamés Polanco, Director 
Nacional de Drama                                                                                             

 
Jornadas Comunitarias de Teatro 
 

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / 
Diciembre /2017. 

 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 

 
Situación  actual de los proyectos : 

1)  Jornadas Comunitarias de Teatro 
 

 
Normal:  X   Atrasado: ______ 
 

 
El proyecto se empezó a ejecutar el 8 de 
noviembre, concluyeron las actividades 
previstas (sin fondos) el 15 de diciembre. 
Aunque de la parte administrativa se 
concluyeron las gestiones a tiempo, solo el 90% 
de los pagos salieron el viernes 22 de 
diciembre.  
 

II 

 
Logros conseguidos en éste mes (diciembre 2017)  por 
proyecto: 

1) Jornadas Comunitarias de Teatro 
 

 
30 Comunidades visitadas 
28 Obras Presentadas  
45 Talleres Impartidos 
73 Actividades Realizadas 
218 Horas Dedicadas 
3,014 Participantes Alcanzados 
 

 
 

III 
 
Logros acumulados a la fecha por proyecto: 

 
30 Comunidades visitadas 
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1) Jornadas Comunitarias de Teatro 28 Obras Presentadas  
45 Talleres Impartidos 
73 Actividades Realizadas 
218 Horas Dedicadas 
3,014 Participantes Alcanzados 
 

 
 

IV 

 
Principales logros previstos por proyecto para el próximo 
mes: 

1) Jornadas Comunitarias de Teatro 

 

 
Pagar a quienes faltan por cobrar 
porque aún no han salido sus cheques 

 
El proyecto de mes y medio concluyó el 15 de 
diciembre de 2017. 
 
Aún queda pendiente entregar y socializar el 
informe con las autoridades del Ministerio de 
Cultura.  
 

V 

 
 Cantidad de beneficiados por proyecto a la fecha: 

1) Jornadas Comunitarias de Teatro 

 

 
Total.3,014 Fem: 65%  Mas: 35% 
por mes y medio de trabajo. 
 

 
Se había previsto alcanzar a  tres mil personas y 
se superó el número con 14 personas.  
 

VI 

 
Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del 
Viceministerio: 
 

1) Jornadas Comunitarias de Teatro 
 

1. Cantidad de Proyectos: 1 
2. Nivel de Ejecución: 90% 
3. Monto Ejecutado en RD$: 

2,116,000 

4. Monto asignado RD$:2,277,000 

Quedan pendientes los cheques de: 

Danilo Rodriguez 60,000 

Viáticos Congresillo 60,000 

Imprevistos 21,000 

Viáticos Luis De Los Santos 

Viáticos Luvil González 

Aproximadamente RD$161,000.00 

 

Nota: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria 

de todos los proyectos del   Viceministerio.  
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Fecha: 5/12/2017 

Viceministerio:   Creatividad y Participación Popular 
Proyecto:  
Funcionario  responsable:     Viceministro Cayo Claudio Espinal                                                                                         

 

V Encuentro Internacional Mujeres x la Cultura 
Comisión de Género MINC:  
Rosa Elena Rodríguez , Altagracia Fernández  y Virginia Roca    
                                                                                    

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / Diciembre 2017.  

No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 

Situación  actual de los 
proyectos : 

22)  V Encuentro 
Internacional 
Mujeres x la 
Cultura 

 
Normal:   __X___   Atrasado: ______ 
 

Proyecto Ejecutado al 
100% 

II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Capacitación de ciento veinte (120) gestoras de los sectores cultura, política y educación 
procedentes de Chile, México, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, 
República Dominicana, Haití entre otras naciones, quienes presentaron sus visiones y 
experiencias desde una perspectiva cultural. 
 
- Transmisión de la cultura como sector básico de políticas públicas para fomentar el 
desarrollo social, cultural y económico de la mujer. 
 
- Intercambio de experiencias que visibilizan el aporte de la mujer desde la cultura e 
impulsan el empoderamiento económico en base a una perspectiva de género. 
 
- Análisis del rol de la mujer en las políticas culturales que se desarrollan en los territorios de 
actuación de Latinoamérica. 
 
- Promoción la formación y el desarrollo profesional de la mujer mediante la gestión cultural, 
así como las acciones que previenen y eliminan la violencia de género. 
 
- Análisis y debate, para su posterior  inclusión, en la agenda formal cultural de temas 
relacionados los derechos de las mujeres en un contexto histórico de desigualdad, el 

 
 
 
 
 
 



Ministerio de Cultura /Reporte de Monitoreo y Seguimiento de  Proyectos  y Líneas de Acción / 21 

 

 
 
Logros conseguidos en 
éste mes por proyecto: 

V Encuentro 
Internacional 
Mujeres x la 
Cultura  

empoderamiento cultural, laboral, social y político, y en especial, la violencia contra las 
mujeres y sus alarmantes cifras-fenómeno multicausal fruto de procesos socioculturales, 
ideológicos, económicos y políticos. 
 
- Promover el encuentro e intercambio de saberes y experiencias entre mujeres que con sus 
proyectos, productos, metodologías e iniciativas abordan en su creación a la cultura como 
desarrollo, y aquellas mujeres hacedoras de la cultura popular, comunicadoras y 
generadoras de redes cotidianas que arman el entramado cultural de los pueblos. 
 
- Identificación e intercambio de buenas prácticas en Derechos Culturales, Políticas Públicas 
y Género. 
 
- Fortalecimiento del empoderamiento y emprendedurismo de las mujeres en el sector 
cultural, con la generación de  espacios que propicien la participación y la inclusión femenina 
en el ejercicio de los derechos culturales como ciudadanas y creadoras. 
 
- Creación de nuevos canales y circuitos que permiten la circulación de bienes y servicios 
artísticos y culturales desarrollados y/o gestionados por mujeres. 
 

III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logros acumulados a la 
fecha por proyecto: 

5) Proyecto A 
 

- Fortalecimiento de las relaciones nacionales e internacionales del MINC, tras los lazos 
establecido con las representantes del Ministerio de Cultura internacionales, Ministerios de 
la Mujer, Ministerios y Secretarías de Educación además de organizaciones culturales 
diversas que promueven la equidad y la no violencia de género. 
 
- Capacitación e intercambio de experiencias y buenas prácticas de ciento veinte (120) 
gestoras de Latinoamérica y el Caribe, quienes presentaron sus visiones y experiencias desde 
una perspectiva cultural. 
 
- Formación de alianzas y circuitos de cooperación para el desarrollo de proyectos culturales 
de mujeres en especial aquellos enfocados en cambios culturales y violencia de género, a 
nivel local, nacional e internacional. 
- Integración de diversos sectores de nuestra sociedad representantes de la Vice Presidencia 
y el Senado de la República en la persona de la Sra. Cristina Lizardo, diez (10) directoras 
provinciales, representantes del Ministerio de Educación, Universidad Autónoma de Santo 
Domingo entre otras Universidades locales, el sector empresarial y diversos medios de 
comunicación. Con un total de veinte (20) entidades involucradas. 

 



Ministerio de Cultura /Reporte de Monitoreo y Seguimiento de  Proyectos  y Líneas de Acción / 22 

 

 

     Nota: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los   

sumatoria de todos los proyectos del   Viceministerio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Involucramiento de quince  (15) instituciones internacionales Secretarías de Cultura y 
Educación de diversos países, representantes políticas, gestoras culturales, diseñadoras, 
comunicadoras, maestras entre otros sectores.  
 

IV 

 
Principales logros 
previstos por proyecto 
para el próximo mes: 

6) Proyecto A 

  

v 

  
Cantidad de beneficiados 
por proyecto a la fecha: 

7) Proyecto A 

 
Total.130 Fem:  130    Mas:_______ 
 

 

VI 

 
 
Nivel de ejecución a la 
fecha de los proyectos del 
Viceministerio: 

41. Cantidad de Proyectos:___1___ 
42. Nivel de Ejecución: __100___% 
43. Monto Ejecutado en RD$: 1,429,499.00 
44. Monto asignado RD$:         1,549,433.60  
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4. Reporte Monitoreo  y Seguimiento de los Proyectos  a septiembre / 2017. 
 
 

PROYECTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO 
Viceministerio de Creatividad y Participación Popular 

PLAN OPERATIVO  / AGOSTO  A DICIEMBRE  2017 

 
3. Situación actual de ejecución de los Proyectos que ejecutado por  el Viceministerio de Creatividad y Participación Popular  

 

 
Ejes / Líneas / 

Proyectos 
Descripción 

Situación Actual de los 
Proyectos ( 1) Normal, 
2) Retrasado, 3) No ha 

iniciado) 

 
Observaciones 

2.0 Eje. Rescate de las Escuelas de Bellas Artes.   

2.1 Línea de Acción Relanzar el Sistema Nacional de Formación 
Artística Especializada (SINFAE). 

  

2.2 Área Responsable. Viceministro de Creatividad y Participación 
Popular 

  

 Inversión Total del 
Eje.  

RD$30,554,269.01   

2.2.1 Nombre del Proyecto. Rehabilitación de locales del Sistema 
Nacional de Formación Artística 
Especializada (SINFAE). 

Ejecución normal  

 Inversión Total en RD$ 10,000,000.00   

2.2.2 Nombre del Proyecto. Equipamiento de las Escuelas del SINFAE.  Ejecución normal  

 Inversión Total en RD$ 17,943,873.00 
 

  

2.2.3  Nombre del Proyecto. Formación de formadores. 
Capacitación y actualización docente. 

Ejecución normal  

 Inversión Total en RD$ 2,610,396.01   
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Ejes / Líneas / 

Proyectos 
Descripción 

Situación Actual de los 
Proyectos ( 1) Normal, 
2) Retrasado, 3) No ha 

iniciado) 

 
Observaciones 

2.0 Eje. Eventos y Audiovisuales.    

2.1 Línea de Acción Promoción de los grupos  artísticos  a nivel 
nacional. 

  

2.2 Áreas Responsables. Viceministro de Creatividad y Participación 
Popular 

  

 Inversión Total del 
Eje.  

RD$4,952,500.00   

2.2.1 Nombre del 
Proyecto. 

Encuentro de Composiciones Musicales 
Contemporánea. 

Ejecución normal  

 Inversión Total en 
RD$ 

600,000.00   

2.2.2 Nombre del 
Proyecto. 

Encuentros Regionales de Bandas de Música 
juveniles. (Región norte). 

Ejecución normal  

 Inversión Total en 
RD$ 

500,000.00.   

2.2.3 Nombre del 
Proyecto. 

III Festival Nacional de Coros.  Ejecución normal  

 Inversión Total en 
RD$ 

920,000.00   

2.2.4 Nombre del 
Proyecto. 

Encuentro de Música Popular. Ejecución normal  

 Inversión Total en 800,000.00   
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RD$ 

2.2.5 Nombre del 
Proyecto. 

Asalto  Cultural 
 

Retrasada  Se inició  el proceso de 
ejecución en los primeros días  
del mes de octubre  del 2017.   

 Inversión Total en 
RD$ 

$1,000,000.00   

 

 
Ejes / Líneas / 

Proyectos 
Descripción 

Situación Actual de los 
Proyectos ( 1) Normal, 
2) Retrasado, 3) No ha 

iniciado) 

 
Observaciones 

3.0 Eje. Descentralización   

3.1 Línea de Acción Vinculación con las Provincias.   

3.2 Área Responsable: Viceministerio de Creatividad y 
Participación Popular 

  

 Inversión Total del 
Eje.  

RD$26,820,250.00   

3.2.1 Nombre del Proyecto.  Jornadas del Teatro Itinerante Ejecución normal  

  Inversión Total en RD$   2,277,000.00      

3.2.2 Nombre del Proyecto. Grandes Jornadas de las Bandas Musicales Ejecución normal  

 Inversión Total en RD$ 2,770,000.00   

3.2.4 Nombre del Proyecto. Antología del Cine Dominicano en las 
Provincias 

Ejecución normal  

 Inversión Total en RD$ 1,027,500.00    
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¨Manos a la Obra¨ 

“Año del Desarrollo Agroforestal” 

 

PROYECTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO / 2017 
 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO  AGOSTO / DICIEMBRE / 2017 
 

PLAN OPERATIVO 
AGOSTO - DICIEMBRE 2017 

 
Ejecutado por: 

Viceministerio de Desarrollo Institucional 
 

Reporte  de Monitoreo y Seguimiento de los Proyecto   
 Diciembre / 2017 

 
 
 
 

Enero del 2017, Santo Domingo, Distrito Nacional 
República Dominicana 
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Viceministerio de  Desarrollo Institucional 
PLAN OPERATIVO  DE  AGOSTO  A DICIEMBRE  2017 

 

1) Situación General de  Ejecución de los Proyectos  del Viceministerio de Desarrollo Institucional. 
 

NO. 
 

Eje / Área Responsable 
 

Proyectos Inversión RD$ 

Proyectos  
Ejecutados  

Normal 

Situación 
 de los 

Proyectos  
en  

Diciembre 

Proyectos 
con 

Ejecución 
Retrasada 

Proyectos  
sin iniciar 

3.0 Eventos y Audiovisuales 1 1,132,500.00 0 0 1 0 

4.0 Descentralización 2 2,345,696.00 2 2 0 0 

5.0 Publicaciones 3 
        

3,342,099.80 
 

2 
 

2 
 

1 
0 

 Total por Viceministerio de 
Desarrollo Institucional. 6 

 
   6,820,295.80 

 
4 

 
4 

 
2 

0 

 Nivel de ejecución a la fecha 
en %. 100% 

N/A. 66.66% 66.66% 33.33% 0% 

 
Nivel de ejecución a la fecha de los 
proyectos del Viceministerio: 
 

45. Cantidad de Proyectos:  6         
46. Nivel de Ejecución Física: 66.66% 
47. Monto Ejecutado en RD$: n/d  *  

48. Monto Asignado RD$:_6,820,295.80 
49. Nivel de Ejecución Financiera: n/d. 
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2) Reporte de  Monitoreo  y Seguimiento de los Proyectos a diciembre del 2017 
 
 
Fecha: 23/10/2017 
Viceministerio de  Desarrollo Institucional 
Funcionarios  responsables:  Carlos Santos                                                                                   

Dirección General de Formación y Capacitación 
Responsable: Rosa Elena Rodríguez 

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / 
Diciembre /2017. 
Proyecto:  

 

1) Taller “Laboratorio de Proyectos Socio Culturales” 
2) Curso “Gestión Cultural, Gobernanza y Desarrollo Loca 

 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 

Situación  actual de los proyectos : 
4)  Proyecto A 

Taller “Laboratorio de Proyectos Socio 
Culturales” 
 

 
Normal:          X        Atrasado: ______ 
 

 

5) Proyecto B 
Curso “Gestión Cultural, Gobernanza y 
Desarrollo Local 
 

Normal:         X        Atrasado: ______  

II 

 
Logros conseguidos en éste mes por proyecto: 
 
 
 
 
 
 

1)  Taller “Laboratorio de Proyectos Socio 
Culturales” 

•Capacitación de ochenta y cinco (85) gestores con herramientas 
que les permitirán formular y desarrollar proyectos culturales, a fin 
de impactar  positivamente en el desarrollo de los diversos ámbitos 
de la cultura en provincias de dos regiones del país, 
específicamente San Juan de la Maguana y Montecristi. 
 
•Formación de ochenta y cinco (85)  profesionales competentes, 
cualificados y comprometidos con el desarrollo cultural del 
territorio que intervienen. 
 

Realizadas  un total de cinco 
capacitaciones regionales  y  
cuatro (04) Conferencias 
magistrales entre los meses de 
septiembre y octubre de 2017. 
 
 
Dos (2) Talleres “Laboratorio de 
Proyectos Socio Culturales”  en 
San Juan de la Maguana  en el 
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 • Transmisión de la cultura como sector básico de políticas públicas 
para fomentar el desarrollo social, cultural y económico. 

 
• Análisis de las políticas culturales que se desarrollan en el 
territorio de actuación. 
 
• Enseñanza del proceso de elaboración de un proyecto cultural, 
sus fases, su desarrollo y la evaluación del mismo. 

 
• Identificación de los públicos culturales y los medios de 
comunicación  más efectivos para difundir los proyectos y 
equipamientos culturales. 

 
• Gestión efectiva de recursos humanos, materiales y económicos 
para la realización de proyectos culturales. 

Centro Cultural Escuelas de 
Bellas Artes y en Montecristi en 
la Casa Museo Máximo Gómez. 
 
Contratación de dos expertos: 
A- Experto internacional en 
Gestión Cultural, B- Experto 
nacional en Proyectos 
Socioculturales.  
 
 
 
 
 
 
 Curso “Gestión Cultural, 
Gobernanza y Desarrollo Local” 
ejecutadas  tres (3) 
capacitaciones  en las 
provincias Samaná  en el 
Palacio Consistorial, Santo 
Domingo en la sede del MINC y  
Hermanas Mirabal en el Centro 
Cultural Padre Azcarate. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Curso “Gestión Cultural, Gobernanza y 
Desarrollo Local 
 

 
• Fortalecimiento de las capacidades de gestión cultural 
(planificación, organización, dirección y control) de ciento treinta y 
dos (132) participantes, en búsqueda de su calidad y excelencia, a 
través de intercambio de experiencias referidas al campo cultural 
dominicano. 
 
• Aporte a la formación de ciento treinta y dos (132) nuevos 
responsables de la planificación y gestión cultural mediante  
orientaciones conceptuales, herramientas prácticas y un espacio de 
reflexión y debate. 
 
• Valorización de la importancia de la planificación cultural, como 
una herramienta básica para seleccionar cursos de acción 
institucional de una manera científica, en una gestión de calidad. 
 
• Identificación de buenas prácticas de gestión cultural a través de 
proyectos culturales y analizar cómo pasar de proyectos a políticas 
públicas culturales. 
 
• Contribución a la formación de los cursantes para que sean 
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capaces de poner en marcha o asumir la dirección de un proyecto 
cultural. 
 
• Integración de diversos sectores de nuestra sociedad en cada 
capacitación.  Participación  cinco síndicos municipales, el obispo de 
San Juan de la Maguana, el senador de Montecristi, representante 
de la Vice Presidencia y el Senado de la República. Además de 
veinticinco (25) directores provinciales, representantes del 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Universidades 
locales y el sector empresarial. Con un total de ochenta (80) 
entidades involucradas. 
 

III 

Logros acumulados a la fecha por proyecto: 
 

6) Taller “Laboratorio de Proyectos Socio 
Culturales” 
 

 
 
 
 

7) Curso “Gestión Cultural, Gobernanza y 
Desarrollo Local 

 

 
• Capacitación de ochenta y cinco (85) gestores culturales, 
Directores Provinciales y personal de la Cultura, que servirán de 
multiplicadores y ejecutantes de nuevos proyectos socio- culturales 
a nivel nacional. 
 

 

 
• Capacitación de ciento treinta y dos (132) Gestores Culturales, 
Directores Provinciales y personal de la Cultura en  “Gestión 
Cultural, Gobernanza y Desarrollo Local de las provincias Samaná, 
Hermanas Mirabal y Santo Domingo,  orientados a realizar una 
gestión de calidad considerando las buenas prácticas 
implementadas internacionalmente pero  ajustadas a las 
necesidades encontradas en los territorios locales.  

IV 

Principales logros previstos por proyecto para el 
próximo mes: 

1) Proyecto A 
2) Proyecto B 

 

• Cantidad de propuestas de proyectos recibidos.  
 
• Cantidad de proyectos diseñados por equipo en las capacitaciones 
A y B. 

 

v 

 Cantidad de beneficiados por proyecto a la 
fecha: 
 

1) Taller “Laboratorio de Proyectos Socio 

 
Total.:        85          Fem:       43     Masc:    42                
 
 

El porcentaje de asistencia de 
ambas capacitaciones fue de 
56.22 % femenina versus un 
43.78 % masculina. 
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Culturales” 

2) Curso “Gestión Cultural, Gobernanza y 

Desarrollo Local 

 
 

Total:        132            Fem:     79      Masc:     53                   
 
Total General:  217            Fem:  122    Masc:  95  

 
Las  conferencias magistrales 
tuvieron un total de doscientos 
(200) beneficiarios directos, los 
cuales no fueron incluidos en 
las asistencias de los talleres. 
 

VI 

 
Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos 
del Viceministerio: 
 

50. Cantidad de Proyectos:  2         
51. Nivel de Ejecución: 100% 
52. Monto Ejecutado en RD$: 2, 058,954.00  *  

53. Monto asignado RD$:_2,300,533.00 
 

 
*Monto sujeto a confirmación 
de la Dirección Financiera. 
 

Nota: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria 

de todos los proyectos del   Viceministerio. 

 
Fecha:31/12/2017 
Viceministerio:    
Proyecto:  
 
Funcionarios  responsables:                                                                                              

Viceministerio de Desarrollo Institucional 

3) Segunda Etapa de la Cuenta Satélite de Cultura 
Alberto Valenzuela/Marcia Read 

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / 
Diciembre /2017. 

Publicación. 
 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 

Situación  actual de los proyectos : 
23)  Proyecto A: 2da. Etapa CSC 

a) Mesa sector editorial 
b) Mesa sector audiovisual  

 
Normal:   __X___   Atrasado: ______ 
Normal:   __X___   Atrasado: ______ 

En el proyecto de la Cuenta 
Satélite de Cultura, se incluyó 
las realización de las dos 
mesas sectoriales para 
ejecutar dentro del POA de 
Agosto - Diciembre del 2017 
y Continuar con las d 4 mesas 
faltante para el 2018. 
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II 

Logros conseguidos en éste mes por proyecto: 
6) Proyecto A 

a)  
b) 

 

a) Realizada mesa  sector editorial, con el acompañamiento del 
Banco Central. 

b) Realizada mesa del sector audiovisual, con el acompañamiento de 
la Dirección General de Cine y dos técnicos del Ministerio de 
Cultura de Colombia. 

 

III 

Logros acumulados a la fecha por proyecto: 
8) Proyecto A 

a) 
b)  

a) Cierre del Proyecto APC. remisión de informe final. Pendiente 
renovación  de segunda  etapa, a partir de  la  evaluación de 
medio término de la VI Comisión Mixta Bilateral. 

b) Celebración de la segunda mesa del sector  audiovisual, con el 
acompañamiento de los técnicos de Colombia y la realización de 
una conferencia magistral, y el apoyo logístico de la Dgcicne. 
 
Concientizados los empresarios representantes de las  mesas del 
sector editorial y audiovisual 
 

 

IV 

Principales logros previstos por proyecto para el 
próximo mes: 

3) Proyecto A 
 

a) Seguimiento y visitas a las empresas del sector editorial y 
audiovisual  que participaron de estas mesas, para solicitarle el 
suministro de los estados financieros, para la elaboración de la 
cuenta de producción y del BOU, para la CSC. 

 

v 

 Cantidad de beneficiados por proyecto a la fecha: 
1) Proyecto A 

a) Mesa Sector editorial 
b) Mesa sector audiovisual 

 

 
 
Total: 31 Fem: 17   Mas:14 
Total.24  Fem: 12  Mas: 12 

 

 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del 
Viceministerio: 
 

54. Cantidad de Proyectos:__1____ 
55. Nivel de Ejecución: 100% 
56. Monto Ejecutado en RD$: 371,808.26 
57. Monto asignado total de los dos proyectos. RD$1,672,862.80 

 

Nota: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria 

de todos los proyectos del   Viceministerio. 
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Fecha: 31/12/2017. 
Viceministerio:    
Funcionarios  responsables:     

Viceministerio de Desarrollo Institucional 
Carlos Santos, Patry Bueno                                                                                           

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / 
Diciembre /2017. 

Proyecto:  

 
4) Seminario-taller sobre la Responsabilidad Social Empresarial 

en la Cultura. 
 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 

Situación  actual de los proyectos : 
24)  Seminario-taller sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial 
en la Cultura 

 
Normal:   __x___   Atrasado: ______ 
 

*Este proyecto fue 
iniciado y finalizado en la 
fecha programada (12-15 
de septiembre), sin 
retraso. 

II 

Logros conseguidos en éste mes por 
proyecto: 

7) Seminario-taller sobre la 
Responsabilidad Social Empresarial 
en la Cultura 

Entrega de certificados de los participantes del seminario-taller sobre RSE 
en la Cultura. 

 

III 

Logros acumulados a la fecha por proyecto: 
9) Seminario-taller sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial 
en la Cultura 

 

La promoción y difusión de los conceptos, las buenas prácticas y 
herramientas necesarias para aplicar las políticas de la responsabilidad 
social empresarial en el ámbito cultural a un total de 34 participantes 
egresados. Los participantes pertenecen a distintas empresas e 
instituciones dominicanas.  

 

IV 

Principales logros previstos por proyecto 
para el próximo mes: 

4) Seminario-taller sobre la 
Responsabilidad Social Empresarial 
en la Cultura 

Elaboración del Informe Técnico del seminario-taller sobre RSE en la 
Cultura 

 

v 

 Cantidad de beneficiados por proyecto a la 
fecha: 

5) Seminario-taller sobre la 
Responsabilidad Social Empresarial 
en la Cultura 

 
Total._32_Fem: _20__   Mas:__12__ 
Total.__32___Fem: __20__   Mas:__12__ 
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VI 

Nivel de ejecución a la fecha de los 
proyectos del Viceministerio: 
 

58. Cantidad de Proyectos:______ 
59. Nivel de Ejecución: _____% 
60. Monto Ejecutado en RD$: _______ 

61. Monto asignado RD$:________  

 

Nota: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria 

de todos los proyectos del   Viceministerio. 

 
Fecha: 31/ 12 /2017 
Viceministerio:    
Funcionarios  responsables:                                                                                              

Viceministerio de Desarrollo Institucional/ Dirección de Tecnología 
Carlos Santos Duran/ Jesús Cisnero 

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / 
Diciembre /2017. 

Proyecto:  

 

5) Diseño y desarrollo portal web para Museos. 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 

Situación actual de los proyectos: 

Diseño y desarrollo portal web para Museos. 

1. Diseño y desarrollo portal web para Museos. 

2. Rediseño aplicación móvil Miculturapp. 
 

 
Normal:   _____   Atrasado: ___x___ 
 
 

La parte del portal web para los 
museos  se ejecutó, pero está 
pendiente  el Rediseño de la 
aplicación móvil MIculturapp. 

II 

Logros conseguidos en éste mes por proyecto: 
8) Diseño y desarrollo portal web para Museos. 

 
9) Rediseño aplicación móvil Miculturapp. 

 

 
 
 
Contratación personal.  
 

 
 
 
En proceso de Contratación. 

III 

Logros acumulados a la fecha por proyecto: 
10) Diseño y desarrollo portal web para Museos. 

 
11) Rediseño aplicación móvil Miculturapp. 

 

 
Contratación de personal. Levantamiento de 
contenido y planos Museo Alcázar Colón. 

 

IV 
Principales logros previstos por proyecto para el próximo 
mes: 

 
Diseño y desarrollo portal e incorporación. Ajuste 
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1) Diseño y desarrollo portal web para Museos. 
 

2) Rediseño aplicación móvil Miculturapp. 
 

recorrido virtual Museo Alcázar Colón. 
Contratación personal e inicio de rediseño. 
 

v 
 Cantidad de beneficiados por proyecto a la fecha: 

6) Diseño y desarrollo portal web para Museos. 
7) Rediseño aplicación móvil Miculturapp. 

Total.__0___Fem: _0__   Mas:__0___ 
Total.__0___Fem: _0__   Mas:__0___ 

 

VI 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del 
Viceministerio: 
 

62. Cantidad de Proyectos: _2_____ 
63. Nivel de Ejecución: __45___% 
64. Monto Ejecutado en RD$: n/d. 

65. Monto asignado RD$:1,132,500.00 

 

Nota: 1) Las preguntas I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria 

de todos los proyectos del   Viceministerio. 

 

Fecha: 5/2/2018 
Viceministerio:    
Proyecto:  
Funcionarios  responsables:                                                                                          

Desarrollo Institucional 

6) Revisión y actualización del Plan Estratégico Institucional 
              Carlos Santos y Patry Bueno 

Líneas de acción asignada del Plan Operativo Agosto / 
Diciembre /2017. 

Publicación.  

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 

Situación  actual de los proyectos : 
25)  Revisión y actualización del Plan 

Estratégico Institucional   

 
Normal:   _____   Atrasado: ___x___ 
 

Este proyecto  no concluyo en diciembre por que el 
proceso de socialización  se extendió para de incluir 
a todas las áreas sustantivas en el diagnóstico y 
formulación del plan. 

II 

Logros conseguidos en éste mes por proyecto: 
     3)Revisión y actualización del Plan Estratégico 
Institucional   

-Redacción integral de los valores, misión 
y visión.  
-Matriz de productos y servicios.  
-Líneas estratégicas. 

 

III 
Logros acumulados a la fecha por proyecto: 

3)Revisión y actualización del Plan 
Hasta la fecha, se han realizado 13 
talleres, en la que se ha logrado 
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Estratégico Institucional   

 
consensuar y consolidar las funciones 
esenciales del Ministerio, valores, misión, 
visión, análisis de involucrados, análisis 
FODA, el gran objetivo y los ejes 
estratégicos, y la matriz de productos y 
servicios.  

IV 

Principales logros previstos por proyecto para el 
próximo mes: 

8) Revisión y actualización del Plan 
Estratégico Institucional   

 

 

 *La consultora Olga Luciano tiene previsto una 
operación para el mes de febrero, teniendo este 
proceso, una recuperación de por lo menos un mes. 
Aún falta consolidar la hora de ruta para el 
desarrollo de las líneas estratégicas a mediano y 
largo plazo.  

v 

 Cantidad de beneficiados por proyecto a la fecha: 
9) Revisión y actualización del Plan 

Estratégico Institucional   
 

Este proceso de revisión y actualización 
beneficia todas las instancias del 
Ministerio de Cultura. 
 
Total._____Fem: ____   Mas:_______ 
Total._____Fem: ____   Mas:_______ 

 

VI 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del 
Viceministerio: 
 

1. Cantidad de Proyectos:__1____ 

2. Nivel de Ejecución: ___85__% 

3. Monto Ejecutado en RD$: n/d. 

4. Monto asignado RD$: 1, 386,950  

El monto ejecutado no está determinado, están 

esperando por la Dirección Financiera. 

Nota: 1) Las preguntas I, II, III, IV y V deben informar por cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria de todos los 

proyectos del   Viceministerio 
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3) Reporte de Monitoreo y Seguimiento  de los Proyectos del Despacho a septiembre / 2017 

 
PROYECTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO 
Viceministerio de  Desarrollo Institucional 

 
PLAN OPERATIVO  DEL  AGOSTO  A DICIEMBRE  2017 

 

No. Ejes / Líneas / Proyectos Descripción 
Situación actual de los proyectos 
( 1) Normal, 2) Retrasado, 3) No 

ha iniciado) 30 /09/ 2017 
Observaciones 

2.0 Eje. Eventos y Audiovisuales.    

2.1 Línea de Acción Promoción de los grupos  artísticos  a 
nivel nacional. 

  

2.2 Áreas Responsables. Viceministerio de Creatividad y 
Participación Popular 
Viceministro de Desarrollo Institucional 

  

 Inversión Total del Eje.  RD$4,952,500.00   

2.2.6 Nombre del Proyecto. Introducir mejoras a la aplicación móvil 
MICULTURAAPP y diseñar, desarrollar y 
poner  en funcionamiento el Portal de 
Museos Virtuales del Estado Dominicano. 

Ejecución normal.  

 Inversión Total en RD$ 1,132,500.00   
 

3.0 Eje. Descentralización 
 

  

3.1 Línea de Acción Vinculación con las Provincias. 
 

  

3.2 Áreas Responsables:    
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Viceministerio de Desarrollo Institucional 
 

 Inversión Total del Eje.  RD$26,820,250.00   

3.2.7 Nombre del Proyecto. Programa de Capacitación en Gestión 
Cultural y Desarrollo Local 
 

 
Ejecución normal. 
 

 

 Inversión Total en RD$   1,262,205.00   

3.2.8 Nombre del Proyecto. Programa de Capacitación en Gerencia y 
Gestión de Proyectos Culturales. 

Ejecución normal. 
 

 

 Inversión Total en RD$ 1,083,491.00   
 

4.0 Eje. Publicación 
 

  

4.1 Línea de Acción Mercado nacional. 
Público abierto.  
El libro va al público. 

  

4.2 Área Responsable: 
 

Viceministerio  de Desarrollo 
Institucional. 

  

4.2.3 Nombre del Proyecto. Implementación de la Cuenta Satélite 
de Cultura, 2da. Etapa 

Ejecución normal.  

 Inversión Total en RD$ 1,255,149.80   

4.2.4 Nombre del Proyecto. Seminario-Taller sobre La 
Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y la Cultura. 

Ejecución normal.  

 Inversión Total en RD$ $700,000.00   

4.2.5 Nombre del Proyecto. V Encuentro Internacional  Red de 
Mujeres X la Cultura.  

Ejecución normal. Por interés del tema paso  a ser 
ejecutado por el  Viceministerio de 
Creatividad y Participación Popular. 

 Inversión Total en RD$ 1,639,888.60   

4.2.7 Nombre del Proyecto. Revisión y Actualización del  Plan 
Estratégico del Ministerio de Cultura 

Ejecución normal.  

 Inversión Total en RD$ $1,386,950.00   
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¨Manos a la Obra¨ 

“Año del Desarrollo Agroforestal” 

 

PROYECTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO /2017 
 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO  AGOSTO / DICIEMBRE / 2017 
 

PLAN OPERATIVO 
AGOSTO - DICIEMBRE 2017 

 
Ejecutado por: 

Viceministerio de Descentralización y Coordinación Territorial 

 
Reporte  de Monitoreo  y Seguimiento de los Proyectos 

 Diciembre / 2017 
 

Enero del 2018 
Santo Domingo, Distrito Nacional 

República Dominicana 
 



Ministerio de Cultura /Reporte de Monitoreo y Seguimiento de  Proyectos  y Líneas de Acción / 40 

 

PROYECTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO 
Viceministerio de Descentralización y Coordinación Territorial 

PLAN OPERATIVO  DE  AGOSTO  A DICIEMBRE  2017 
 

1. Situación General de  Ejecución de los Proyectos  del Viceministerio de Descentralización y Coordinación 
Territorial. 

 

NO. 
 

Eje / Área Responsable 
 

Proyectos Inversión RD$ 

Proyectos  
Ejecutados 

Normal. 

Situación 
 de los Proyectos  

en  Diciembre 

Proyectos en 
Ejecución  
Retrasada 

Proyectos 
 sin iniciar 

4.0 Descentralización 
3 

11,600,500.00 2 2 1 0 

 Total  para el Viceministerio 
de Descentralización y 
Coordinación Territorial 

3 

 
11,600,500.00 

 
2 

2  
1 

0 

 Nivel de ejecución a la fecha 
en %.  

 66.66% 66.66% 33.33% 0% 

 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos 
del Viceministerio: 
 
 
 

66. Cantidad de Proyectos:  3 
67. Nivel de Ejecución física : 66.66% 
68. Monto Ejecutado en RD$:7,300,000.00 
69. Monto Asignado RD$:11,600,500.00 
70. Nivel de Ejecución Financiera: 62.92% 
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2. Resumen del Monitoreo  y Seguimiento de los Proyectos a diciembre del 2017 

 
Fecha: 19/ .01/ 2018 

Viceministerio:   Descentralización  y Coordinación Territorial 
Funcionarios  responsables: Viceministro  Lic. Juan Morales  V. 

Proyectos:                                                                                           

Dirección Nacional de Provincias 
 

26) Proyecto : Expo Cultura el Sur en Santo Domingo 

27) Proyecto : Expo   Cultura   Región;  Noroeste y Este 
28) 3 Nuevas Oficinas Regionales  Operando en el país 

 
Responsable: Mtra. Ángela A. Fernández R. 

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / 
Diciembre /2017. 

Descentralización. 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 

Situación  actual de los proyectos : 
1) Proyecto : Expo Cultura el Sur en Santo 

Domingo 
2) Proyecto : Expo   Cultura   Región 

Noroeste: y Región  Este: Encuentro 
3) 3 Nuevas Oficinas Regionales  

Operando en el país 

 
Normal:   __X___  Atrasado: ______ 
 
Normal:   __X___  Atrasado: ______ 
 
Normal:   _____  Atrasado: ____X__ 
 

 
 
 
 
 
 
3. Esperando por  
locales y 
equipamientos. 
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II 

 
 

 
 

1)Proyecto: Expo Cultura el Sur en 
Santo Domingo 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.-Expo Cultura  Regional 
Noroeste: Encuentro Navideño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3- .-Expo Cultura  Regional Este: 
Encuentro Navideño 
 
 
 

 
 

 
 

Proyecto I: La  Expo Cultura el Sur en Santo Domingo, durante dos días la expo 
agotó  un programa en la Fortaleza Ozama donde  10 provincias participaron en la 
feria (Azua, Barahona, Bahoruco, Elías Piña, Pedernales, Independencia,  Peravia, 
San Juan de la Maguana, San José de Ocoa y San Cristóbal), con cincuenta (50) 
actividades artística-culturales en diferentes áreas como son: artesanía,  
conferencias, gastronomía, teatro, artes visuales, documentales y talleres lúdicos 
creativos. 
 
La actividad logra como impacto socio-económico, la participación de seis mil   
quinientas personas, con   10 empresas beneficiadas y con una inversión de RD$4, 
500,000.00. 
 
 
 
Proyecto 2: La  Expo Cultura Regional Noroeste: encuentro Navideño,  durante un  
día en la Provincia de Valverde Mao, participaron 4 provincias (Dajabón, 
Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde Mao)    con 25  actividades realizadas 
en diferentes áreas artísticas-culturales como son: artesanía,  conferencias,  
gastronomía, teatro, documentales  talleres lúdicos creativos. 
 
 
 
Con la actividad logramos  un  impacto socio-económico, con los siguientes 
indicadores:   Público de 2000 personas, 7 empresas beneficiadas y con una 
inversión de RD$1, 500,000.00. 
 
 
 
Proyecto 3: La  Expo Cultura Regional Este: encuentro Navideño,  durante un  día 
en la Provincia de La Romana, participaron las provincias (La Romana, Hato Mayor, 
Altagracia, Monte Plata y San Pedro de Macorís),  en la Expo con  22 actividades 
realizadas en diferentes áreas artísticas-culturales como son: artesanía,  
conferencias, degustaciones gastronómicas, teatro, documentales  talleres lúdicos 
creativos. 
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4.-Oficinas Regionales Operando 
en el País 

Con la actividad logramos  un  impacto socio-económico, con los siguientes 
indicadores:   Público de 2000 personas, 7 empresas beneficiadas y con una 
inversión de RD$1, 300,000.00. 
 
 
 
 
 

La habilitación y remozamiento de tres oficinas regionales (La Romana, San Juan 

de La Maguana, Monte Cristi) está pendiente  de ejecución mediante la licitación 

de los equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 

.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Logros acumulados a la fecha por 
proyectos 

 

Dentro de sus ejes  estratégicos de descentralización cultural e impulso de las 
industrias cultuales en todo el país,  del MINIC se realizaron tres expo cultura 
regionales (l.-El Sur visita a Santo Domingo, 23,24 y  25 de noviembre, Fortaleza 
Santo Domingo; 2.Cultura  Regional Noroeste: Encuentro Navideño, Valverde Mao, 
Parque Amado Franco Bidó, 1 Diciembre; Expo Cultura  Regional Este: Encuentro 
Navideño, Polideportivo Eleoncio Mercedes, La Romana, 8 de diciembre. En las  
Expo  culturales  se realizaron 97  actividades  en diferentes áreas artísticas-
culturales como son: artesanía,  conferencias,  gastronomía, teatro, documentales  
talleres lúdicos, creativos entre otros. 
 
 
 
 
El programa de las expo culturales se ejecutó con una inversión de RD$7, 
300,000.00. 
 
 

 
Para el 2018 
estamos 
programando 
mayor cantidad  de 
eventos de  este 
tipo en diferentes 
regiones del país. 
 
 
 
 
 
 
Queda pendiente 
de ejecución el 
proyecto relativo al 
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equipamiento y 
readecuación de 
tres oficinas 
regionales en las 
provincias de 
Montecristi, San 
Juan de la Maguana 
y la Romana. 
 

IV 

 
 
 
Principales logros previstos por proyecto 
para el próximo mes: 
 

Para el mes de enero: 1.- Firma de acuerdos interinstitucionales con 
ayuntamientos  y oficinas senatoriales. 
 
2.- Planificación Jornadas culturales  en las cuatro provincias fronterizas del Sur 
Profundo, para  el fortalecimiento de nuestra identidad con motivo del mes de la 
patria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

v 

 Cantidad de beneficiados por proyecto a la 
fecha: 

3.  

4.  

 
Total._____Fem: ____   Mas:_______ 
Total._____Fem: ____   Mas:_______ 

 

VI 

Nivel de ejecución a la fecha de los 
proyectos del Viceministerio: 
 
 
 

71. Cantidad de Proyectos:  4 
72. Nivel de Ejecución: 90% 
73. Monto Ejecutado en RD$:7,300,000.00 

74. Monto asignado RD$:11,600,500.00 
 

 

Nota: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI es  la sumatoria de 

todos los proyectos del   Viceministerio.  
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3. Reporte  de Monitoreo y Seguimiento  a septiembre del 2017 
 

Viceministerio de Descentralización y Coordinación Territorial 
PLAN OPERATIVO  DE  AGOSTO  A DICIEMBRE  2017 

 
 

1. Situación actual de ejecución de los proyectos  que ejecuta  el  Viceministerio de Descentralización y Coordinación Territorial 
 

 
Ejes / Líneas / 

Proyectos 
Descripción 

Situación Actual de los 
Proyectos ( 1) Normal, 
2) Retrasado, 3) No ha 

iniciado) 

 
Observaciones 

3.0 Eje. Descentralización 
 

  

3.1 Línea de Acción Vinculación con las Provincias. 
 

  

3.2 Área Responsable: Viceministerio de Centralización y 
Coordinación Territorial. 

  

3.2.3 Nombre del Proyecto. Feria de la Cultural Regional en la 
Capital 
 

Ejecución normal.  
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 Inversión Total en RD$ 4,350,000.00   

3.2.9 Nombre del Proyecto. Festivales Folclóricos  Regionales. 
 

Ejecución retrasada. Se  ha planteado la modificación de la idea 
original y  cambiará el presupuesto. 
 

 Inversión Total en RD$ RD$ 3,750,250.00   

3.2.10 Nombre del Proyecto. Puesta en funcionamiento 3 oficinas 
regionales de cultura 
 

Ejecución normal.  
 

 Inversión Total en RD$ RD$ 3,500,250.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerio de Cultura /Reporte de Monitoreo y Seguimiento de  Proyectos  y Líneas de Acción / 47 

 

 

 
 
 
    
 

¨Manos a la Obra¨ 

“Año del Desarrollo Agroforestal” 

 

PROYECTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO / 2017 
 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO  AGOSTO / DICIEMBRE / 2017 

 

PLAN OPERATIVO 
AGOSTO - DICIEMBRE 2017 

 
Ejecutado por: 

Viceministerio de Identidad y Ciudadanía 
 

Reporte  de Monitoreo  y Seguimiento  de los  Proyectos  
 Diciembre/ 2017 

 
Enero del 2018 

Santo Domingo, Distrito Nacional 
República Dominicana 
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Viceministerio de Identidad y Ciudadanía 
PLAN OPERATIVO  DE  AGOSTO  A DICIEMBRE  2017 

 
1) Situación General de  Ejecución de los Proyectos  del Viceministerio de Identidad y Ciudadanía. 

 

No. 
 

Eje / Área Responsable 
 

Proyectos 
Inversión  

(RD$) 

Proyectos 
Ejecutados 

Normal 

Situación 
 de los 

Proyectos  en  
Diciembre 

Proyectos con 

Ejecución 

Retrasada 

Proyectos sin 
Iniciar 

4.0 Descentralización 
1 

550,000.00 0 0  
1 

0 

5.0 Publicaciones 
2 

4,546,000.00  
2 

2 0 0 

 Total para el Viceministerio de Identidad y 
Ciudadanía 3 

 
5,046,000.00 

 
2 

2  
1 

0 

 Nivel de ejecución a la fecha en %. 
100% 

      n/d     66.66% 0%    33.33%              0% 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del Viceministerio: 
 

75. Cantidad de Proyectos: 3 
76. Nivel de Ejecución Físico: 66.66% 
77. Monto ejecutado en RD$:  
78. Monto asignado RD$5,096,000.00 
79. Nivel de Ejecución Financiera:  n/d. 
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2) Resumen de Monitoreo y  Seguimiento de los Proyectos a diciembre del 2017 
 
Fecha: 18 de enero de 2018. 

Viceministerio:    
Proyectos:  
 
Funcionarios responsables:                                                                                              

Identidad Cultural y Ciudadanía. 
29) Corrección, edición e impresión de libros editados en la Editora Nacional 

30) Creación de la Distribuidora Nacional 
31) Programa de Talleres Literarios Regionales 

Ediltrudis Pichardo-Viceministra. Ruth Herrera. José Enrique García 

Líneas de acción asignada del Plan Operativo Agosto / Diciembre 
/2017. 

Publicaciones. 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 

Situación  actual de los proyectos : 
32)  Corrección, edición e impresión de libros editados en la 

Editora Nacional 
33) Creación de la Distribuidora Nacional. 
 

 
Normal:   __x___   Atrasado: ______ 
Normal:   _x____   Atrasado: ______ 

 

II 

Logros conseguidos en éste mes por proyecto: 
10) Proyecto A 
11) Proyecto B 

1- Impresión de 8 libros para la Feria del libro regional de 
Azua.  
2- Distribución de los libros en librerías del Distrito Nacional y 
Santiago. 

 
 

III 

Logros acumulados a la fecha por proyecto: 
12) Proyecto A 

13) Proyecto B 

1-Impresión de 8 libros para la Feria del libro regional de Azua 
y edición, corrección e impresión de 5 libros de la Biblioteca 
Dominicana Básica. 
2- Creación del sistema de Distribuidora Nacional, y la 
distribución de los libros en librerías del Distrito Nacional y 
Santiago. Además, el seguimiento y visitas a librerías del país 
para la distribución de los libros a nivel nacional. 
 

 

IV 
Principales logros previstos por proyecto para el próximo mes: 1-Edición y corrección de los libros para la Feria Internacional 

del Libro Santo Domingo 2018. 
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5. Proyecto A 

6. Proyecto B 

2- Extender la distribución a la mayor parte de las provincias 
del país y al exterior. 
 

v 
 Cantidad de beneficiados por proyecto a la fecha: 

1) 1000 
2) 1000 

 
Total._____Fem: ____   Mas:_______ 
Total._____Fem: ____   Mas:_______ 

 

VI 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del Viceministerio: 
 

80. Cantidad de Proyectos: 2 
81. Nivel de Ejecución Física: 100% 

82. Monto ejecutado en RD$: 1,171,494.00 
83. Monto asignado RD$:4,546,000.00 

 

Nota: 1) Las preguntas I, II, III, IV y V deben informar por cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria de todos los 

proyectos del   Viceministerio. 

 
 
Fecha: 18 / 1/ 2018 
Viceministerio:   Viceministerio para la Identidad Cultural y 
Ciudadanía. 
Proyecto:  
Funcionarios  responsables: Dirección del Sistema Nacional de 
Talleres Literarios                                                                                               

Identidad Cultural y Ciudadanía. 
 

3. Programa de Talleres Literarios Regionales 

 
Ediltrudis Pichardo-Viceministra 
 

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / Diciembre 
/2017. 

 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 
Situación  actual de los proyectos : 

4. Programa de Talleres Literarios Regionales 
 

 
Normal: ___    Atrasado: __X____ 
Normal:   _____   Atrasado: ______ 

Inconvenientes con el 
desembolso de los viáticos y 
otros pagos. 

II 
Logros conseguidos en éste mes por proyecto: 

3. Programa de Talleres Literarios Regionales 
 
---- 

 

III 

Logros acumulados a la fecha por proyecto: 
14) Programa de Talleres Literarios Regionales 

 

- Fundación de 11 nuevos colectivos 
literarios en provincias donde no 
existían estas organizaciones. 

- 21 talleres impartidos a jóvenes 
interesados en la creación literaria y en 
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la lectura. 
- Ampliación de la cobertura del Sistema 

de Talleres para alcanzar la meta de 
cubrir todo el territorio nacional. 

- Jóvenes trabajando en la creación de 
textos literarios 

IV 
Principales logros previstos por proyecto para el próximo mes: 
         

 

 
 

 

v 
 Cantidad de beneficiados por proyecto a la fecha: 

 

 
Total.:722Fem: 401 Mas: 321 
Total._____Fem: ____   Mas:_______ 

 

VI 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del Viceministerio: 
 

4. Cantidad de Proyectos:______ 
5. Nivel de Ejecución: 48 % 
6. Monto Ejecutado en RD$: 76,980 

7. Monto asignado RD$: 550,000  

Hay partidas que todavía 

están pendientes de 

desembolso. 

Nota: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria de todos los 

proyectos del   Viceministerio. 
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3) Reporte de Monitoreo y Seguimiento a septiembre del 2017 

 
 

Viceministerio de Identidad y Ciudadanía 
PLAN OPERATIVO  DE  AGOSTO  A DICIEMBRE  2017 

 

 Ejes / Líneas / Proyectos Descripción 
Situación Actual de los Proyectos ( 

1) Normal, 
2) Retrasado, 3) No ha iniciado) 

 
Observaciones 

3.0 Eje. Descentralización   

3.1 Línea de Acción Vinculación con las Provincias.   

3.2 Área Responsable: Viceministerio de Identidad y  Ciudadanía   

5 Nombre del Proyecto. Programa de Talleres Literarios Regionales 
 

 Retrasado Esperando materiales de 
trabajo  y viáticos. 

 Inversión Total en RD$ $ 550,000.00   

 

4.0 Eje. Publicaciones   

4.1 Línea de Acción Mercado nacional. 
Público abierto.  
El libro va al público. 

  

4.2 Área Responsable: 
 

Viceministerio de Identidad y Ciudadanía.   

4.2.1 Nombre del Proyecto. Publicación  de 7  Libros Biblioteca Dominicana 
Básica y de 2  la Feria Regional de Azua. 

 
 
En ejecución normal. 
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 Inversión Total en RD$ 2,320,000.00   

4.2.2 Nombre del Proyecto.  Creación de distribuidora Nacional  de Libros 
Dominicanos. 

En ejecución normal. 
 

 

 Inversión Total en RD$ $2,226,000.00   
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¨Manos a la Obra¨ 

“Año del Desarrollo Agroforestal” 

PROYECTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO / 2017  
 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO  AGOSTO / DICIEMBRE / 2017 
 

PLAN OPERATIVO 
AGOSTO - DICIEMBRE 2017 

 Descentralización 

 
Viceministerio de Industrias  Culturales y  Creativas 

 
Reporte  de Monitoreo y Seguimiento de los Proyectos  

Diciembre / 2017 

 
 

Enero del 2018 
Santo Domingo, Distrito Nacional 

República Dominicana 
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1. Reporte de Monitoreo y Seguimiento de los Proyectos a diciembre del 2017 

 
 

Viceministerio de Industrias  Culturales y  Creativas 
PLAN OPERATIVO  DE AGOSTO  A DICIEMBRE  2017 

 

 

No. 
 

Eje / Área Responsable 
 

Proyectos 
Inversión 

 (RD$) 

Proyectos 
Ejecutados 

Normal. 

Situación 
 de los 

Proyectos  en  
Diciembre 

Proyectos en 
Ejecución 
Retrasada 

Proyectos 
sin Iniciar 

4.0 Descentralización 
1 

6, 250,000.00 1 0 1 0 

 Total  para el Viceministerio de 
Industrias  Culturales y  Creativas 
 

1 
6, 250,000.00 1 0 0 0 

 Nivel de ejecución a la fecha en 
%.  100% 

 
100% 

 
100% 

 
0 

 
100% 

 
0 

  
 
 
 
 
 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del Viceministerio: 
 

84. Cantidad de Proyectos:1 
85. Nivel de Ejecución: n/d 
86. Monto Ejecutado en RD$:  
87. Monto Asignado RD$6.250,000  
88. Nivel de Ejecución Financiera: n/d 
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2. Reporte del Cierre  de los Proyectos  a diciembre 2017 

 
 
Fecha: 31/12/2017 

 
Viceministerio: 
 
Funcionarios  responsables:                                                                                 

Despacho del Ministro 
1. Fortalecimiento de las Industrias Culturales y Creativas 

Alberto Valenzuela/Marcia Read / Rosa Rodríguez 

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / 
Diciembre /2017.  

Descentralización. 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 

Situación  actual de los proyectos : 
 
2. Fortalecimiento de las Industrias 

Culturales y Creativas 
 

 
 
 

 
Normal:   __X___   Atrasado: ______ 
 
 

 Este proyecto se reasignó a la Comisión Técnica    
en Octubre del 2017 y se inició con el 
levantamiento de información sobre 
emprendimiento cultural en las Industrias 
Culturales y Creativas en las provincia 
Hermanas Mirabal, en el marco del curso” 
“Gestión Cultural, Gobernanza y Desarrollo 
Local”. Asa como en la  Feria Regional del Sur 
celebrada en la fortaleza Ozama. Expo-Cultura  
en la Región Este. 



Ministerio de Cultura /Reporte de Monitoreo y Seguimiento de  Proyectos  y Líneas de Acción / 57 

 

II 

Logros conseguidos en éste mes por 
proyecto: 
 
1 a) Provincia Hermanas Mirabal, en el 

marco del curso” “Gestión Cultural, 
Gobernanza y Desarrollo Local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Feria del Sur, realizada del 23-25 de 
octubre del 2017 en la Fortaleza Ozama 
 
 

 
 

c) Expo - Cultura Región Este 

Realizadas 8 entrevistas a los provinciales de La 
Vega, Bonao, Cotuí, Salcedo, Santiago, Puerto 
Plata, la Vega y Duarte, pertenecientes la región 
del Cibao, Cibao Sur, Norte y Noreste. 
 
Se identificaron varias modalidades de 
emprendimiento e industrias culturales en  
artesanía, gastronomía y turismo, audiovisuales, 
espectáculos culturales y musicales, editoriales 
en papel y digital, entre otros. 
 
Identificados más de 770 gestores culturales, y 
más de 5100  emprendedores culturales (un 90% 
de estos en carnaval, para esa región). 
 
Las modalidades de emprendimiento que más se 
destacan son: la artesanía, gastronomía, turismo, 
industrias culturales, carnaval, artes gráficas, 
ecoturismo cultural, entre otros. 
 
Identificadas modalidades de emprendimiento en 
teatro, cine, literatura, artesanía, gastronomía. 
 
Participación de 9 empresarios pymes en 
artesanía, con probabilidades de formalizarse y 
recibir asistencia técnica para fortalecer sus 
productos. 
 
Identificación de emprendimientos en artesanía, 
Morro (gomas y botellas) reciclaje, 
comercialización de vino y cacao, gastronomías, 
quesos y dulces artesanales.  
 
Probabilidades de apoyo, previa evaluación  a las 
11 PYMES artesanales presentes  de la  Romana, 
Higuey y Hato mayor.  

Aplicar un cuestionario a los directores 
provinciales  presentes en las diferentes expo 
ferias que se realizaron. 
 
Encuestados los provinciales de  Independencia, 
San José de Ocoa  y Elías Piña. 
 
 
 
Entrevistados cuatro directores provinciales de: 
Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo e 
Higuey     
 
 
Las PYMES artesanales están solicitando 
suministros de equipos y maquinarias de 
trabajo. 
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III 

Logros acumulados a la fecha por proyecto: 
 

1. Levantamiento de información 
sobre emprendimiento cultural en 
las Industrias Culturales y 
Creativas. 
 

Identificación de más de 5000 emprendedores 
culturales con posibilidades de apoyo, a través 
del proyecto de apoyo a las PYMES. 

• Realizado inventario de 25 empresas que 
trabajan el emprendimiento 
conjuntamente con el Ministerio de  
Industria y Comercio 

• Identificados los 4 ejes estratégicos para 
trabajar el tema del emprendimiento 

• Listado miembros del Ecosistema 
Emprendedor 

La habilitación de las empresas identificadas, 
con condiciones  para ser formalizadas, se 
realizará a partir de enero , ya que se está en 
proceso de hacer las coordinaciones 
interinstitucionales 

IV 

Principales logros previstos por proyecto 
para el próximo mes: 
1. Levantamiento de información sobre 

emprendimiento cultural en las 
Industrias Culturales y Creativas 

 

Coordinar reuniones interinstitucionales con 
otras instancias que apoyan al sector, para 
realizar actividades conjuntas, que incluya la 
formalización, capacitación y asistencia técnica 
 

 

v 

 Cantidad de beneficiados por proyecto a la 
fecha: 
1. Levantamiento de información sobre 

emprendimiento cultural en las 
industrias culturales y creativas. Sector 
artesanía. 

 
Total:18: Fem: 46%   Masc.65%% 
 

El monto ejecutado corresponde a la parte de 
los cursos y laboratorios de capacitación 
realizados por la DGFC. 

VI 

Nivel de ejecución a la fecha de los 
proyectos del Viceministerio: 
 

89. Cantidad de Proyectos:1 
90. Nivel de Ejecución: n/d 
91. Monto Ejecutado en RD$:  
92. Monto asignado RD$6.250,000  

 

a: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria de todos los 

proyectos del   Viceministerio. 
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3. Reporte de Monitoreo y Seguimiento a  septiembre del 2017 

 
Viceministerio de Industrias  Culturales y  Creativas 

                                                                 RESUMEN EJECUTIVO  DE  PROYECTOS  POR  EJES Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Ejes / Líneas / Proyectos Descripción 

Situación Actual de 
los Proyectos ( 1) 

Normal, 
2) Retrasado, 3) No 

ha iniciado) 

 
Observaciones 

3.0 Eje. Descentralización 
 

  

3.1 Línea de Acción Vinculación con las Provincias. 
 

  

3.2 Área Responsable: Viceministerio de Industrias  
Culturales y  Creativas 
 

  

3.2.6  
Nombre del Proyecto. 

Creación del Fondo para el Fomento 
de la Micro y Pequeña Empresa 
Cultural. 
 

No ha iniciado No se tiene el personal para la ejecución de este 
proyecto. 

 Inversión Total en RD$ 
(primera etapa) 

RD$ 6, 250,000.00   

 

 

 



Ministerio de Cultura /Reporte de Monitoreo y Seguimiento de  Proyectos  y Líneas de Acción / 60 

 

 

 

 
 
 
    
 

¨Manos a la Obra¨ 

“Año del Desarrollo Agroforestal” 

PROYECTOS DEL DESPACHO DEL MINISTRO / 2017 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO  AGOSTO / DICIEMBRE / 2017 

 

PLAN OPERATIVO 
AGOSTO - DICIEMBRE 2017 

Rescate del Patrimonio Cultural 

 
Viceministerio de Patrimonio Cultural 

 
Reporte  de Monitoreo y Seguimiento  de los Proyectos 

Diciembre del  2017 

 
 

Enero del  2018 
Santo Domingo, Distrito Nacional 

República Dominicana 
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1. Reporte de Monitoreo y Seguimiento de los Proyectos a diciembre del 2017 

 

Viceministerio de Patrimonio Cultural 
PLAN OPERATIVO  DEL  AGOSTO  A DICIEMBRE  2017 

 

No. 
 

Eje / Área Responsable 
 

Proyectos 
Inversión  

(RD$) 

Proyectos 
en 

Ejecución 
Normal 

Situación 
 de los 

Proyectos  en  
Diciembre 

 

Proyectos 
en 

Ejecución 
Retrasada 

Proyectos 
sin 

Iniciar. 

01 Rescate del Patrimonio Cultural 11 25,387,000.00 0 0  11 0 

02 Total para el Viceministerio de 
Patrimonio Cultural. 

11  
25,387,000.00 

0 0 11 0 

 Nivel de Ejecución  11                  30,000.00 0 0 100% 0 

 

 

 

 
 
 

 
 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del 
Viceministerio: 
 

93. Cantidad de Proyectos:11 
94. Nivel de Ejecución Física: n/d 
95. Monto Ejecutado en RD$: 30,000.0 

96. Monto Asignado RD$:25,387,000.00  
97. Nivel de Ejecución Financiera: n/d. 
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2. Reporte de Monitoreo de los Proyectos a diciembre del 2017. 
 
 

Fecha: Enero 2018 
Viceministerio:    
Funcionarios  responsables:       

Patrimonio Cultural  
Federico Gratereaux                                                                                          

Líneas de  acción asignada del Plan Operativo Agosto / Diciembre 
/2017. 
Proyectos: 

Rescate del Patrimonio Cultural 

 
No. Preguntas Respuestas Observaciones 

I 

Situación  actual de los proyectos :  
 
 
34)  Proyecto A: Conoce tu Patrimonio  
 
 
 
35) Proyecto B: Talleres de capacitación para niños y  

jóvenes de las poblaciones locales en los sitios 
históricos de La Vega y La Isabela.  

 
36) Proyecto C: Fortalecimiento de las Oficinas 

Regionales: Santiago, Puerto Plata, Azua, Barahona, La 
Vega. 

               
 

37) Proyecto D: Puesta en valor y acondicionamiento del 
Museo Fortaleza de San Felipe, provincia Puerto Plata.   

 
 
 
38) Proyecto E: Actualización y realización de inventarios 

de Centros Históricos y Museos 
  
 

 
 
 
 

1. Normal:____      Atrasado: __X____ 
 

 
2. Normal:   ____   Atrasado: ___X___ 

 
 
 

3. Normal:   ____   Atrasado: ___X___ 
 
 

 
 
 

4. Normal:   _____   Atrasado: __X___ 
 

 
 

5. Normal:   _____   Atrasado: _X__ 
 
 

 

Asignación de 
funciones a cada 
dependencia.  
 
 
Los proyectos de este 
viceministerio no  han 
sido ejecutados por la 
lentitud de los 
procedimientos  
administrativos, 
especialmente la 
Dirección de Compras 
y Contrataciones.  
 
El 22  de septiembre 
2017, se envió la 
primera solicitud  y 
aún hoy 15 de enero 
2018 no tenemos 
respuestas.   
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39) Proyecto F. Restauración y puesta en valor del Patio 
del Museo 26 de Julio de  Moca, provincia Espaillat     
 

 
40) Proyecto G: Inventario del Patrimonio Inmaterial 

dominicano con las directrices de la UNESCO (1era. 
Etapa). 

 
41) Proyecto H : Rehabilitación Museo de la Familia 

Dominicana del Siglo XIX (Casa de Tostado). 
 

42) Proyecto I: Restauración de mural de José Vela Zanetti 
del Museo Nacional de Historia y Geografía. 

 
43) Proyecto J: Mantenimiento y puesta en valor de los 

ingenios azucareros coloniales: Engombe, Diego 
Caballero, Boca de Nigua y Palave.  
 

44) Proyecto K: Adquisición de inmueble para la  
Salvaguardia del Teatro Cocolo Danzante Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

6. Normal:   ____   Atrasado: ___X___ 
 
 
 
 

7. Normal:   ____   Atrasado: __X__ 
 
 
 

8. Normal:   ____   Atrasado: __X__ 
 

 
9. Normal:   ____   Atrasado: ___X___ 

 
 
 

10. Normal:   ___   Atrasado: __X____ 
 
 
 

11. Normal:   ____   Atrasado: __X__ 
 
 

II 

Logros conseguidos en éste mes por proyecto: 
 
1. Proyecto A: Conoce tu Patrimonio    
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Proyecto B: Talleres de capacitación para niños y  

jóvenes de las poblaciones locales en los sitios 
históricos de La Vega y La Isabela  

 
 

 Seguimiento a las observaciones.  En cada proyecto.     
1.A  

• Se enviaron las comunicaciones para. Investigación, diseño de 
señalética y paneles e Instalación y diseños de camisetas y otros. 

• Propuesta de diseños, para  Evaluación.  

• Visita de inspección a los ingenios 6/10/17 

• Dirección de Cooperación  encargada de Investigación sobre el 
contenido de los carteles y brochures.   

• Comunicación a Dirección de  Compra para adquisición de franelas. 
Gorras y bolsos. 

2.B 
 

• Se enviaron las comunicaciones para diseños de camisetas y otros.  

• Propuesta de diseños, para evaluación.    

• En espera de evaluación 

• Se enviaron comunicación a compra de franelas, gorras y bolsos. 

 



Ministerio de Cultura /Reporte de Monitoreo y Seguimiento de  Proyectos  y Líneas de Acción / 64 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
3. Proyecto C: Fortalecimiento de las Oficinas Regionales: 

Santiago, Puerto Plata, Azua, Barahona, La Vega   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Proyecto D: Puesta en valor y acondicionamiento del 

Museo Fortaleza de San Felipe, provincia Puerto Plata   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trabajo en material de apoyo.  

• Contacto con representante de las comunidades de La Vega y La 
Isabela.  

• Comunicación a Dirección de  Compra para adquisición de franelas. 
gorras y bolsos  
 
 

3.C 

•  Se envió a Compra las especificaciones para  la adquisición de 
equipos. 

• Contacto con la Dirección de Provincias del MINC, para ubicación de 
locales.  

• Vista por parte del Arquitecto Restaurador y empleados de la DNPM, 
para evaluación y Plan estratégico de trabajo. 

•  Realización de comunicación para contrataciones al Ministro.  

• Consultoría con la parte administrativa para proceso de contratación 
para realización de los trabajos.  

• 11.12.17 Solicitud a compra para materias de adecuación.  
 

 
4.D 
 

•  Se envió a Administrativo  las comunicaciones para viaje de 
inspección y reajuste de presupuesto, 

• Viaje de inspección con el Arq. Restaurador Teódulo Blanchart sept. 
2017.  

• Realización de comunicación al Ministro para contrataciones. 

• Respuesta positiva del despacho para contrataciones de servicios.    

•  Consultoría con la parte administrativa para proceso de contratación 
para realización de los trabajos.  

• Se envió a Compra las especificaciones para  la adquisición de equipos. 

• Correspondencia a Compra y Contrataciones  con los requerimientos 
para la contratación de los técnicos especializados en restauración e 
inventarios. 
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5. Proyecto E: Actualización y realización de inventarios 

de Centros Históricos y Museos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Proyecto F: Restauración y puesta en valor del Patio del 

Museo 26 de Julio de Moca, provincia Espaillat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Proyecto G: Inventario del Patrimonio Inmaterial 

dominicano con las directrices de la UNESCO (1era. 
Etapa) 

 
 
 
 

5.E 

• Se realizó correspondencia al Ministro para comenzar el proceso de 
contratación de técnicos  para  la realización de estos.  

• Revisión de presupuesto.  

• Aprobado por RH. Noviembre  

• Reunión con la directora  

• Realización de comunicación al Ministro para contrataciones. 

• Respuesta positiva del despacho para contrataciones de servicios 

• Comunicación a Dirección de  Compras para adquisición de franelas. 
gorras y bolsos. 

• Correspondencia a Compras y Contrataciones  con los requerimientos 
para la contratación de los técnicos especializados en restauración e 
inventarios. 

 
6.F 

• Se realizó correspondencia al ministro para comenzar el proceso de 
contratación de técnicos  para  la realización de estos.  

• Revisión de presupuesto.  

• Aprobado por RH. Noviembre  

• Reunión con la directora  

• Realización de comunicación al Ministro para contrataciones. 

• Respuesta positiva del despacho para contrataciones de servicios 

• Correspondencia a Compras y Contrataciones  con los requerimientos 
para la contratación de los técnicos especializados.  

 
 

7G 

• Se realizó correspondencia al Ministro para comenzar el proceso de 
contratación de técnicos  para  la realización de estos.  

• Revisión de presupuesto por la  DNPM 

• Se envió a Compra las especificaciones para  la adquisición de equipos. 

• Realización de comunicación al Ministro para contrataciones. 

• Respuesta positiva del despacho para contrataciones de servicios 

• Correspondencia a Compras y Contrataciones  con los requerimientos 
para la contratación de los técnicos especializados en restauración e 
inventarios. 

• Comunicación a Dirección de  Compras para adquisición de franelas. 
gorras y bolsos  
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8. Proyecto H: Rehabilitación Museo de la familia 

Dominicana del Siglo XIX (Casa de Tostado) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
9. Proyecto I:Restauración de mural de José Vela Zanetti 

del Museo Nacional de Historia y Geografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Proyecto J: Mantenimiento y puesta en valor de los 

ingenios azucareros coloniales: Engombe, Diego 
Caballero, Boca de Nigua y Palave  

 
 
 
 

 
 
8.H 
 

• Se envió a Administrativo  las comunicaciones para viaje de inspección 
y reajuste de presupuesto, 

• Realización de comunicación al Ministro para contrataciones. 

• Respuesta positiva del despacho para contrataciones de servicios.    

•  Consultoría con la parte administrativa para proceso de contratación 
para realización de los trabajos.  

• Se envió a Compra las especificaciones para  la adquisición de equipos. 

• Correspondencia a Compras y Contrataciones  con los requerimientos 
para la contratación de los técnicos especializados en restauración e 
inventarios. 

• Propuesta de restauradores  
 
 
 
 
 

9.I 

• Reunión con CENACOD, sobre la intervención.  

• En espera presupuesto y cronograma de intervención por CENACOD.  

• Realización de comunicación al Ministro para contrataciones. 

• Respuesta positiva del despacho para contrataciones de servicios 

• Correspondencia a Compras y Contrataciones  con los requerimientos 
para la contratación de los técnicos especializados en restauración e 
inventarios. 

• Propuesta del restaurador John Padovay    
 
 
10. J 

• Visita para revisión de presupuesto, por parte de la DNPM. 

• Se realizó correspondencia al despacho  para comenzar el proceso de 
contratación de técnicos  para la realización de estos.  

• Respuesta positiva del despacho para contrataciones de servicios 

• Reunión y visita de inspección el 6/10/17, en el Ingenio Boca de Nigua 
con los integrantes de la Fundación Pro-conservación de las raíces 
africanas y patrimonio cultural de Nigua. 
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11. Proyecto K: Adquisición de inmueble para la  

Salvaguardia del Teatro Cocolo Danzante Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad 

•  Planteamiento de acercamiento. correspondencia del 17.10.17  

• Dirección de Cooperación  encargada de Investigación sobre el 
contenido de los carteles y brochures.   

 

• Correspondencia a Compras y Contrataciones  con los requerimientos 
para la contratación de los técnicos especializados en restauración e 
inventarios. 

• Propuesta de restauradores  
 
 

11.K 

• Gestión con Legal sobre procedimiento. 

• Se le entregó  al Encargado del departamento  PCI, correspondencia 
para los interesados.  

 

III 
Logros acumulados a la fecha por proyecto: 

 
Todos los requerimientos para desarrollar los proyectos fueron depositados en  
el Departamento de compras.  

 

IV 
Principales logros previstos por proyecto para el próximo 
mes: 

Realización de los contratos para ejecución de los proyectos  Comienzo ejecución 
de los proyecto. 

v 
 Cantidad de beneficiados por proyecto a la fecha: 

 
Total._____Fem: ____   Mas:_______ 
Total._____Fem: ____   Mas:_______ 

 

VI 

Nivel de ejecución a la fecha de los proyectos del 
Viceministerio: 
 

98. Cantidad de Proyectos:___11___ 
99. Nivel de Ejecución: __10%__% 
100. Monto Ejecutado en RD$: 30,000.0 
101. Monto asignado RD$:25,387,000.00  

 

Nota: 1) Las preguntas  I, II, III, IV  y V  deben informar  por  cada proyecto que ejecuta el Viceministerio de forma breve. 2) En la pregunta VI son los sumatoria de todos los 

proyectos del   Viceministerio. 
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3. Reporte de Monitoreo y Seguimiento de los Proyectos a septiembre del 2017. 
 

 
Viceministerio de Patrimonio Cultural 

I. RESUMEN EJECUTIVO  DE  PROYECTOS  POR  EJES Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

 Ejes / Líneas / Proyectos Descripción 

Situación Actual de los 
Proyectos ( 1) Normal, 
2) Retrasado, 3) No ha 

iniciado) 

 
Observaciones 

1.0 Eje. Patrimonio Cultural   

1.1 Línea de Acción Rescate del Patrimonio Cultural   

1.2 Área Responsable  Viceministerio de Patrimonio Cultural   

1.3 Inversión Total del Eje.  RD$ 25, 867,000.00 en Rescate de Patrimonio 
Cultural. 

  

1 Nombre del Proyecto. Conoce tu Patrimonio No ha iniciado  

 Inversión Total en RD$ 572,000.00   

2 Nombre del Proyecto. Consolidación de las Ruinas de La Vega Vieja 
y las Ruinas del Monasterio de San Francisco 
(primera etapa). 

No ha iniciado  

 Inversión Total en RD$ 10,390,000.00   

3 Nombre del Proyecto. Talleres de capacitación para niños y  jóvenes 
de las poblaciones locales en los sitios 
históricos de La Vega (Vega Vieja) y La Isabela  

No ha iniciado  

 Inversión Total en RD$ 850,000.00   

4 Nombre del Proyecto. Fortalecimiento de las Oficinas Regionales: 
Santiago, Puerto Plata, Azua, Barahona, La 
Vega. 

No ha iniciado  

 Inversión Total en RD$  2,375,000.00   

5 Nombre del Proyecto. Puesta en valor y acondicionamiento del 
Museo Fortaleza de San Felipe, provincia 
Puerto Plata.   

No ha iniciado  

 Inversión Total en RD$ 7,065.000.00   

6 Nombre del Proyecto. Restauración y puesta en valor del Patio del 
Museo 26 de Julio de Moca, provincia 

No ha iniciado  
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Espaillat. 

 Inversión Total en RD$  1,315,000.00   

7 Nombre del Proyecto. Actualización y realización de inventarios de 
Centros Históricos y Museos. 

No ha iniciado  

 Inversión Total en RD$ 3,050,000.00   

8 Nombre del Proyecto. Inventario del Patrimonio Inmaterial 
dominicano con las directrices de la UNESCO 

No ha iniciado  

 Inversión Total en RD$ 2, 500,000.00   

 

 

 

 

 

 


